




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PINJAMAN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT (IBRD) NOMOR 9340-ID
INDONESIA MASS TRANSIT PROJECT (MASTRAN)
TAHUN 2025
PADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DI
PROVINSI DKI JAKARTA**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA I
JAKARTA**



**Nomor : 28.a/T/LHP/DJPKN-I/KSI.02.08/06/2026
Tanggal : 22 Juni 2026**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PINJAMAN *INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT* (IBRD) NOMOR 9340-ID
INDONESIA MASS TRANSIT PROJECT (MASTRAN)
TAHUN 2025
PADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DI
PROVINSI DKI JAKARTA**

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA I
JAKARTA**

Nomor : 28.a/T/LHP/DJPKN-I/KSI.02.08/06/2026
Tanggal : 22 Juni 2026

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN IBRD NOMOR 9340–ID
INDONESIA MASS TRANSIT PROJECT (MASTRAN)
TAHUN 2025**

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pinjaman *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) Nomor 9340–ID *Indonesia Mass Transit Project* (MASTRAN) Tahun 2025, terdiri atas dua laporan, yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Laporan ini memuat:
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
 - c. Laporan Keuangan Pinjaman IBRD Nomor 9340–ID *Indonesia Mass Transit Project* (MASTRAN) Tahun 2025.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DARI LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN IBRD NOMOR 9340–ID <i>INDONESIA MASS TRANSIT PROJECT</i> (MASTRAN) TAHUN 2025.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM.....	4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	4
2. Standar Pemeriksaan.....	4
3. Tujuan Pemeriksaan.....	4
4. Entitas yang Diperiksa	4
5. Lingkup Pemeriksaan.....	4
6. Metodologi Pemeriksaan.....	5
7. Jangka Waktu Pemeriksaan	6
8. Batasan Pemeriksaan	6
Laporan Keuangan Periode Januari – Desember 2025 <i>Indonesia Mass Transit Project</i> (MASTRAN) <i>Loan</i> IBRD No. 9340-ID <i>Co-Financing Loan</i> AFD No. CID 111701E	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pinjaman *International Bank of Reconstruction and Development (IBRD)* Nomor 9340-ID *Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN)* Tahun 2025 yang disusun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan selaku *Executing Agency*. Laporan Keuangan tersebut berupa *Special Account Activity Statement, Summary Sheet for Payment of Contracts Subject to Prior Review, Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE), Detail Expenditure for Contracts Not Subject to Prior Review, Project Sources and Uses of Funds*, dan *Project Uses of Funds by Category*, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut telah disusun oleh Ditjen Perhubungan Darat berdasarkan klausul pelaporan yang tercantum pada *Loan Agreement* serta pedoman teknis terkait, dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan *Schedule 2, Section I.D Loan Agreement* antara *International Bank of Reconstruction and Development* dengan Pemerintah Indonesia.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan klausul pelaporan yang tercantum pada *Loan Agreement* serta pedoman teknis terkait pinjaman *International Bank of Reconstruction and Development* dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta

merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Proyek MASTRAN untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Proyek MASTRAN. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Ditjen Perhubungan Darat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, *Special Account Activity Statement, Summary Sheet for Payment of Contracts Subject to Prior Review, Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE), Detail Expenditure for Contracts Not Subject to Prior Review, Project Sources and Uses of Funds, dan Project Uses of Funds by Category*, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 serta Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan kerangka pelaporan yang tercantum pada *Loan Agreement* serta pedoman teknis terkait pinjaman *International Bank of Reconstruction and Development*.

Basis Akuntansi

Tanpa memodifikasi opini, BPK menekankan pada Catatan II.A yang menjelaskan tentang basis akuntansi. Laporan Keuangan Pinjaman Proyek MASTRAN disusun dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan *Schedule 2, Section I.D Loan Agreement* antara *International Bank of Reconstruction and Development* dengan Pemerintah Indonesia. Sebagai akibatnya, laporan keuangan ini belum tentu sesuai untuk tujuan lain.

Hal Lain


Pinjaman IBRD Nomor 9340-ID Proyek MASTRAN dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat, dengan mekanisme pengelolaan pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara di singkat (APBN) serta telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan telah menyusun satu set laporan keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas laporan keuangan tersebut, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan secara terpisah.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut disajikan dalam Laporan Nomor 28.b/T/LHP/DJPKN-I/KSI.02.08/06/2026 tanggal 22 Juni 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Jakarta, 22 Juni 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Slamet Riyadi, S.E., M.M., Ak. CA., CSFA., GRCP., GRCA., CFrA.
Register Negara Akuntan No. D-38.401**

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. *Loan Agreement of Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN)* Nomor 9340 – ID tanggal 29 Juni 2022.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pinjaman *International Bank of Reconstruction and Development* (IBRD) Nomor 9340–ID *Indonesia Mass Transit Project* (MASTRAN) Tahun 2025 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pinjaman IBRD Nomor 9340–ID Proyek MASTRAN Tahun 2025 pada Kementerian Perhubungan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pinjaman IBRD Nomor 9340–ID Proyek MASTRAN Tahun 2025 dengan memperhatikan:

- a. Kecukupan bukti yang mendukung pelaksanaan prosedur pencairan dana;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta *Loan Agreement* yang terkait dengan penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan dana pinjaman; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilaksanakan pada:

- a. Kementerian Perhubungan dhi. Ditjen Perhubungan Darat selaku *Executing Agency* (EA) yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek MASTRAN dan berinteraksi langsung dengan *Project Management Unit* (PMU);
- b. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub sebagai PMU;
- c. Direktorat Angkutan Jalan Kemenhub sebagai *Project Implementing Unit* (PIU).

5. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dan Catatan atas Laporan Keuangan Pinjaman IBRD Nomor 9340–ID Proyek MASTRAN Tahun 2025.

Pengujian atas Laporan Keuangan tersebut di atas meliputi, antara lain:

- a. Kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pinjaman IBRD Nomor 9340–ID Proyek MASTRAN Tahun 2025 yang terdiri dari *Special Account Activity Statement, Summary Sheet for Payment of Contracts Subject to Prior Review, Summary Statement of*

Expenditures (Sum-SOE), Detail Expenditure for Contracts Not Subject to Prior Review, Project Sources and Uses of Funds, dan Project Uses of Funds by Category, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 serta Catatan atas Laporan Keuangan;

- b. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- c. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern; dan
- d. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Selain melakukan pemeriksaan atas komponen Laporan Keuangan di atas, BPK juga melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil-hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pinjaman IBRD Nomor 9340–ID Proyek MASTRAN Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 25 hari berdasarkan Surat Tugas Anggota I Nomor 25/T/ST/ANGGOTA-I/KSI.02.08/01/2026 tanggal 5 Januari 2026, sejak tanggal 5 Januari s.d. 30 Juni 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hasil ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

Fax. : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Jakarta, 22 Juni 2026

Nomor : KU.204/1/19/DJPD/2026
Sifat : Sangat Segera dan Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Representasi Tertulis Laporan Keuangan
Pinjaman IBRD Nomor 9340-ID *Indonesia*
Mass Transit Project (MASTRAN) Tahun 2025
pada Kementerian Perhubungan

Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta 10210

Kami menyampaikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pinjaman *International Bank of Reconstruction and Development* (IBRD) Nomor 9340-ID *Indonesia Mass Transit Project* (MASTRAN) Tahun 2025 yang terdiri dari *Special Account Activity Statement*, *Summary Sheet for Payment of Contracts Subject to Prior Review*, *Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE)*, *Detail Expenditure for Contracts Not Subject to Prior Review*, *Project Sources and Uses of Funds*, dan *Project Uses of Funds by Category*, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan *Project Implementation Manual* (PIM) yang dipersyaratkan untuk pertanggungjawaban Proyek MASTRAN.

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tidak hanya melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan, yakni:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan *Project Implementation Manual* (PIM) yang dipersyaratkan untuk pertanggungjawaban Proyek MASTRAN;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Rekening-rekening atas nama Pemerintah sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. Kementerian Perhubungan dhi. Ditjen Perhubungan Darat selaku *Executing Agency* memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;

9. Kementerian Perhubungan dhi. Ditjen Perhubungan Darat selaku *Executing Agency* telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2025 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern dalam penyusunan Laporan Keuangan Pinjaman *International Bank of Reconstruction and Development (IBRD)* Nomor 9340-ID *Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN)* Tahun 2025 pada Kementerian Perhubungan;
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Kementerian Perhubungan dhi. Ditjen Perhubungan Darat selaku *Executing Agency* dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan *Project Implementation Manual (PIM)* yang dipersyaratkan untuk pertanggungjawaban Proyek MASTRAN;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan; dan
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pinjaman *International Bank of Reconstruction and Development (IBRD)* Nomor 9340-ID *Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN)* Tahun 2025. Bersama ini kami sampaikan pula Laporan Keuangan Pinjaman *International Bank of Reconstruction and Development (IBRD)* Nomor 9340-ID *Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN)* Tahun 2025 *Audited* sebagai asersi final Kementerian Perhubungan dhi. Ditjen Perhubungan Darat selaku *Executing Agency*.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



Ernita Titis Dewi

NIP. 197607102006042001



Laporan Keuangan
Periode Januari - Desember Tahun 2025

Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN)
Loan IBRD No. 9340-ID
Co-Financing Loan AFD No. CID 1117 01E

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya kami dapat Menyusun Laporan Keuangan *Indonesia Mass Transit Project* (MASTRAN) tahun 2025 (sampai dengan 31 Desember 2025) yang terdiri dari *Special Account Activity Statement, Summary Sheet for Payment of Contracts Subject to Prior Review, Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE) for those Not Subject to Prior Review, Statement of Expenditures for Those Not Subject to Prior Review, Project Sources and Uses of Funds, Project Uses of Fund* serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai perwujudan keterbukaan, menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel, serta pertanggungjawaban keuangan atas Amanah yang diemban sesuai dengan *Loan Agreement* antara Pemerintah Indonesia (Kementerian Keuangan) dan Bank Dunia.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan MASTRAN atas segala Upaya yang telah dilakukan sampai dengan terwujudnya laporan keuangan ini. Semoga dengan tersusunnya laporan keuangan ini, MASTRAN dapat terimplementasi dengan baik.

Jakarta, 18 Juni 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,

Sebagai Ketua *Project Management Unit*



Ernita Titis Dewi

NIP. 19760710 200604 2 001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR: SP-DJPD 42 Tahun 2026

Laporan Keuangan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk *Indonesia Mass Transit Project* (MASTRAN) Tahun 2025 ini merupakan Laporan Keuangan yang bertujuan khusus yang disusun untuk memenuhi persyaratan *loan/grant agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank, terdiri dari *Special Account Activity Statement, Summary Sheet for Payment of Contracts Subject to Prior Review, Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE) for those Not Subject to Prior Review, Statement of Expenditures for those Not Subject to Prior Review, Project Sources and Uses of Funds*, dan *Project Uses of Funds by Category* untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta Catatan atas Laporan Keuangan PHLN.

Laporan Keuangan PHLN untuk Proyek MASTRAN ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, serta menyajikan informasi realisasi anggaran dan informasi penerimaan dan pengeluaran dana proyek yang mengacu kepada *Project Implementation Manual* (PIM) yang dipersyaratkan untuk pertanggungjawaban Proyek MASTRAN.

Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan PHLN serta mengelola proyek MASTRAN yang dananya berasal dari PHLN ini, kami selaku pihak yang bertanggungjawab menyatakan bahwa kami:

1. Menggunakan dana PHLN proyek MASTRAN sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Mematuhi *financial covenants* yang dipersyaratkan dalam *loan agreement* Proyek MASTRAN;
3. Melaksanakan prosedur pengelolaan rekening khusus sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No.39/PB/2016 tentang Petunjuk Pencairan, Pembebanan, dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus;
4. Melakukan pengeluaran dengan didukung bukti-bukti yang memadai; dan
5. Melaksanakan pengendalian internal yang memadai termasuk atas pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari PHLN sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Internasional dan *Procurement Regulation for IPF Borrowers* dari Bank Dunia.

Jakarta, 18 Juni 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
Selaku Ketua *Project Management Unit*



Ernita Titis Dewi

NIP. 19760710 200604 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	4
I. Laporan Keuangan Pinjaman IBRD 9340-ID	5
II. Catatan atas Laporan Keuangan.....	17
A. Kebijakan Akuntansi	17
B. Pencairan dan Pembebanan	17
C. Alokasi Anggaran dan Realisasi Program Indonesia Mass Transit Project Tahun 2025	19
1. Alokasi Anggaran Program <i>Indonesia Mass Transit Project</i> Tahun 2025	19
2. Realisasi Program <i>Indonesia Mass Transit Project</i> (Januari – Desember) Tahun 2025	19
D. Ikhtisar Laporan Keuangan.....	21
1. Aset Lancar	22
2. Aset Lainnya	22
LAMPIRAN	
1. Alokasi Anggaran Program Indonesia Mass Transit Project Tahun 2025	
2. Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun 2025	
3. Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	
4. Bukti Pengembalian ke Kas Negara atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan	

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan *Project Implementation Manual* (PIM) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini berupa *Interim Financial Report* (IFR) yang terdiri dari *Special Account Activity Statement*, *Summary Sheet for Payment of Contracts Subject to Prior Review*, *Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE) for those Not Subject to Prior Review*, *Statement of Expenditures for those Not Subject to Prior Review*, *Project Sources and Uses of Funds*, *Project Uses of Funds by Category*, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Jumlah pinjaman *Indonesia Mass Transit Project* (MASTRAN) *Loan International Bank of Reconstruction and Development* (IBRD) Nomor 9340-ID sebesar USD223,996,591.00 *Co-Financing Agence Française de Développement* (AFD) Nomor CID 1117 01 E sebesar USD39,999,391.00, sampai dengan 31 Desember 2025 telah direalisasikan IBRD sebesar Rp163.427.654.555,26 atau USD10,112,409.65 dan AFD sebesar Rp15.089.468.217,00 atau USD910,893.73.

Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Tahun	IBRD		AFD		Jumlah	
		IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD
1	2022	1.382.777.560,00	88,798.97	-	-	1.382.777.560,00	88,798.97
2	2023	44.771.095.197,26	2,888,935.62	-	-	44.771.095.197,26	2,888,935.62
3	2024	54.829.340.834,00	3,394,769.17	3.941.548.896,00	242,541.93	58.770.889.703,00	3,637,311.10
4	2025	62.444.440.964,00	3,739,905.89	11.147.919.321,00	668,351.80	73.592.360.285,00	4,408,257.69
Jumlah		163.427.654.555,26	10,112,409.65	15.089.468.217,00	910,893.73	178.517.122.745,26	11,023,303.38

I. Laporan Keuangan Pinjaman IBRD 9340-ID

1-A

IMPLEMENTATION PROJECT FOR NATIONAL MASS TRANSIT PROGRAM (MASTRANS) IBRD 9340-ID Special Account Activity Statement For the Reporting Period Ended December 31, 2025

Special Account No :	84,85% WB	15,15% AFD	Total
Part I			
1. Cumulative advance to end of current reporting period	USD 20.417.000,00	USD 646.000,00	USD 21.063.000,00
2. Cumulative expenditures to end of last reporting period	USD 6.372.503,76	USD 242.541,93	USD 6.615.045,69
3. Outstanding advance to be accounted (1-2)	USD 14.044.496,24	USD 403.458,07	USD 14.447.954,31
Part II			
4. Opening SA balance at beginning of reporting period (as of January 1, 2025)	USD 9.496,24	USD 403.458,07	USD 412.954,31
5. Add/Subtract: Cumulative adjustments (if any) *	USD	USD	USD
6. Advances from the World Bank during reporting period	USD 14.035.000,00	USD	USD 14.035.000,00
7. Add 5 and 6	USD 14.035.000,00	USD	USD 14.035.000,00
8. Outstanding advances to be accounted for (4+7)	USD 14.044.496,24	USD 403.458,07	USD 14.447.954,31
9. Closing SA balance at end of current reporting (as of December 31, 2025)	USD 10.304.590,35	USD 264.893,73	USD 10.039.696,62
10. Add/subtract: Cumulative adjustments (if any) **	USD	USD	USD
11. Expenditures for current reporting period	USD 3.739.905,89	USD 668.351,80	USD 4.408.257,69
12. Add 10+11	USD 3.739.905,89	USD 668.351,80	USD 4.408.257,69
13. Add 9+12	USD 14.044.496,24	USD 403.458,07	USD 14.447.954,31
14. Difference (if any) 8-13 ***	USD	USD	USD
Part III			
15. Total Forecasted amount to be paid by World Bank	USD 20.686.921,59	USD 3.693.657,77	USD 24.380.579,37
16. Less : Closing SA balance after adjustment	USD 10.304.590,35	USD 264.893,73	USD 10.039.696,62
17. Add/subtract: Cumulative adjustments (if any) ****	USD	USD	USD
18. Add 16+17	USD 10.304.590,35	USD 264.893,73	USD 10.039.696,62
19. Cash requirement from WB for next six months (15-18)	USD 10.382.331,24	USD 3.958.551,50	USD 10.382.331,24
20. Round Down	USD 10.382.000,00	USD 3.958.000,00	USD 14.340.000,00

Note

* Explanation for item 5 (if not zero): FMR & AW Ref. Amount (+/-)

** Explanation for item 10 (if not Zero): FMR & AW Ref. Amount (+/-)

Backlog

*** Explanation for item 14 (if not Zero): FMR & AW Ref. Amount (+/-)

**** Explanation for item 17 (if not Zero): FMR & AW Ref. Amount (+/-)

Jakarta, 18 Juni 2026
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
Selaku Ketua Project Management Unit

[Signature]
Ermita Titis Dewi
NIP. 19760710 200604 2 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

[illegible]

Implementation Project for National Mass Transit Program (MASTRAN)
IBRD 9340-ID
Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE) for those Not Subject to Prior Review
For the Reporting Period Ended December 31, 2025

Ln/Cr/TF No.:
Sheet No.:

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Item No.	Disbursement Category		Threshold for SOEs (USD eqv)	Number of SP2D covered	Country of supplier/ consultant/ training	Total Paid to Contractors/ Expenditures (GOI+IBRD+PPN)	WB Financing %	Amount of WB portion paid	AFD Financing %	Amount of AFD portion paid	Average Exchange Rate	Amount Charged to SA (USD eqv)
	Cat No.	Description										
	(1)	Consultant services, non-consultant services, training/workshops and incremental operating costs under component 1 of the project										
		World Bank		159	Indonesia	Rp 8.914.428.429,00	100,00%	Rp 8.914.428.429,00			16.763	531.790,68
		AFD		158	Indonesia	Rp 1.570.067.122,00			100,00%	Rp 1.570.067.122,00	16.639	94.360,33
		Sub Total		317		Rp 10.484.495.551,00		Rp 8.914.428.429,00		Rp 1.570.067.122,00		626.151,01
	(2)	Goods, Civil Works, and consultant services under component 2 of the project										
		World Bank		2	Indonesia	Rp 17.321.221.797,00	100,00%	Rp 17.321.221.797,00			16.746	1.034.339,56
		AFD		2	Indonesia	Rp 3.092.710.786,00			100,00%	Rp 3.092.710.786,00	16.746	184.681,70
		Sub Total		4		Rp 20.413.932.583,00		Rp 17.321.221.797,00		Rp 3.092.710.786,00		1.219.021,26
	GRAND TOTAL			321		Rp 30.898.428.134,00		Rp 26.235.650.226,00		Rp 4.662.777.908,00		1.845.172,27

Jakarta, 18 Juni 2026
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
Selaku Ketua Project Management Unit



Ermita Titis Dewi
NIP. 19760710 200604 2 001

Implementation Project for National Mass Transit Program (MASTRAN)

IBRD 9540-ID

Statement of Expenditures
for those Not Subject to Prior Review
for the Reporting Period Ended December 31, 2025

Ln/C/PF No.:
Sheet No.:

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Item No.	Disbursement Category	Office Issuing SPTD	Cross-Ref No.	Date of Payment (SPTD)	Contract No. and Date	Supplier/ Contractor Name	Contract Value (incl. Add)	Total Amount Paid to Contractor (GCR+IBRD+PPN)	WB Financing %	Amount of WB portion paid	ATD Financing %	Amount of ATD portion paid	Exchange Rate Applied	Amount Charged to SA (USD eqv)
	(1) Consultant services, non-consultant services, training/workshops and incremental operating costs under component 1 of the MASTRAN													
1	Consultant services - Project Implementation Assistant for MBIDANG BRT Construction	140 Khnus Pnjamman dan Hibah	251401302000340 251401302000441 251401302000457 2599911320138748 2599911320187578 2599911320401978 2599911304108332 259991130441788 2599911307120120 259991130882966	07-May-25 23-May-25 09-Jun-25 21-Jul-25 06-Aug-25 09-Sep-25 02-Oct-25 31-Oct-25 02-Dec-25	KU.003/KONT-DHLM/ASCOM/J X/2024 24-SEP-2024	AUTIVA SURBAKTI	Rp 314.623.800,00	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00			16.568,01 16.288,92 16.300,06 16.379,10 16.388,09 16.418,06 16.680,02 16.630,92 16.631,98	2.313,73 804,80 804,25 802,82 799,93 798,47 785,93 788,20 781,86
2	Consultant services - Project Implementation Assistant for IBAMA BRT Construction	140 Khnus Pnjamman dan Hibah	251401302000336 251401302000438 251401302000456 2599911320138266 2599911320187677 2599911320401977 2599911304108330 259991130941787 2599911307201113 259991130882964	07-May-25 23-May-25 09-Jun-25 21-Jul-25 06-Aug-25 09-Sep-25 02-Oct-25 31-Oct-25 02-Dec-25	KU.003/KONT-DHLM/ASCOM/J X/2024 24-SEP-2024	AGUNG KUSMADI	Rp 314.623.800,00	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00			16.568,01 16.288,92 16.300,06 16.379,10 16.388,09 16.418,06 16.680,02 16.631,98 16.631,98	2.313,73 804,80 804,25 802,82 799,93 798,47 785,93 788,20 781,86
3	Consultant services - Analysis Senior Manajemen	140 Khnus Pnjamman dan Hibah	251401302000448 251401302000460 2599911320433661 2599911320943019 2599911320124863 2599911320124865 2599911320124867 2599911307201122 2599911308824617 259991130882469	27-May-25 09-Jun-25 06-Oct-25 31-Oct-25 11-Sep-25 11-Sep-25 11-Sep-25 02-Dec-25 29-Dec-25	KU.003/KONT-DHLM/ASCOM/J/2025 02-JAN-2025	EDR SURANTIA	Rp 765.650.000,00	Rp 84.850.000,00 Rp 21.212.500,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 21.212.500,00 Rp 25.455.000,00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Rp 84.850.000,00 Rp 21.212.500,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 21.212.500,00 Rp 25.455.000,00			16.288,92 16.300,06 1.531,62 1.530,58 1.546,76 1.546,98 1.546,98 1.546,76 1.546,76	5.209,04 1.301,38 1.531,62 1.530,58 1.546,76 1.546,98 1.546,98 1.546,76 1.546,76
4	Consultant services - Project Implementation Assistant for Program Management	140 Khnus Pnjamman dan Hibah	251401302000342 251401302000440 251401302000460 2599911304000107 2599911304000142 2599911304000151 25999113040021097 25999113040021862 2599911304004898 2599911304006526	21-May-25 09-Jun-25 06-Oct-25 23-May-25 09-Jun-25 11-Jul-25 05-Aug-25 02-Oct-25 02-Dec-25	KU.003/KONT-DHLM/ASCOM/J/2024 23-SEP-2024	MIHAMARDI CAESAR ROLANDO	Rp 314.623.800,00	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00			16.568,01 16.288,92 16.300,06 16.379,10 16.388,09 16.418,06 16.680,02 16.630,92 16.631,98	2.313,73 804,80 804,25 802,82 799,93 798,47 785,93 788,20 781,86
5	Consultant services - Project Implementation Assistant for Program Management	140 Khnus Pnjamman dan Hibah	251401302000342 251401302000440 251401302000460 2599911304000107 2599911304000142 2599911304000151 25999113040021097 25999113040021862 2599911304004898 2599911304006526	21-May-25 09-Jun-25 06-Oct-25 23-May-25 09-Jun-25 11-Jul-25 05-Aug-25 02-Oct-25 02-Dec-25	KU.003/KONT-DHLM/ASCOM/J/2024 23-SEP-2024	SULTHAN SYAIDU ALDERIA	Rp 314.623.800,00	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00			16.568,01 16.288,92 16.300,06 16.379,10 16.388,09 16.418,06 16.680,02 16.630,92 16.631,98	2.313,73 804,80 804,25 802,82 799,93 798,47 785,93 788,20 781,86
42			2599911340128344	29-Dec-25				Rp 13.109.425,00	100%	Rp 13.109.425,00			16.766,97	781,86

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Item No.	Disbursement Category	Office Housing SP2D	Cross-Ref SP2D No.	Date of Payment (SP2D)	Contract No. and Date	Supplier/ Contractor Name	Contract Value (Incl. Add)	Total Amount Paid to Contractor (BOM-BRD+PPM)	WP Financing %	Amount of WB portion paid	APD Financing %	Amount of APD portion paid	Exchange Rate Applied	Amount Charged to SA (USD eqv)
6	Konsultan individu - Project Implementation Assistant for Construction Supervision	140 Khusus Pijaman dan Hibah	43	25140130400109	08-May-25	TOMAT SALENDRA	Rp 314.623.800,00	Rp 39.327.975,00	100%	Rp 39.327.975,00			16.548,01	2.373,73
			44	25140130400143	23-May-25			Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00			16.313,04	803,61
			45	25140130400149	02-Jun-25			Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00			16.300,06	804,25
			46	259991340021091	21-Jul-25			Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00			16.328,19	802,82
			47	259991340021091	05-Aug-25			Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00			16.384,09	799,93
			48	259991340044005	03-Sep-25			Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00			16.416,06	798,47
			49	259991340044005	02-Oct-25			Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00			16.480,02	785,93
			50	259991340078147	31-Oct-25			Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00			16.510,92	788,25
			51	259991340010121	02-Dec-25			Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00			16.610,98	788,20
			52	259991340128167	29-Dec-25			Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00			16.766,97	781,86
7	DSD Iae Cih	140 Khusus Pijaman dan Hibah	53	251401302000225	04-Jun-25	PT. LENGGOGAN PLANNING DESIGNING&ENR CONSULTING	Rp 1.465.334.045,00	Rp 146.533.405,00	100%	Rp 146.533.405,00			16.971,01	8.991,43
			54	259991320100439	28-Aug-25			Rp 586.133.618,00	100%	Rp 586.133.618,00			16.355,00	35.838,19
			55	259991320151121	07-Nov-25			Rp 293.066.809,00	100%	Rp 293.066.809,00			16.728,00	17.538,49
			56	259991320151121	07-Nov-25			Rp 439.600.214,00	100%	Rp 439.600.214,00			16.729,00	26.277,73
			57	259991320151121	13-Aug-25			Rp 39.327.975,00	100%	Rp 39.327.975,00			16.253,98	2.419,74
			58	259991320151121	13-Aug-25			Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00			16.474,02	798,18
			59	259991320065441	04-Sep-25			Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00			16.598,07	789,81
			60	259991340078174	31-Oct-25			Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00			16.610,92	788,25
			61	2599913400103187	04-Dec-25			Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00			16.833,98	788,20
			62	259991340127953	29-Dec-25			Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00			16.746,98	781,86
8	Konsultan individu - Project Implementation Assistant for Project Management	140 Khusus Pijaman dan Hibah	63	259991320216189	13-Aug-25	LAODE MAH. JUFRI	Rp 654.193.500,00	Rp 64.794.545,00	100%	Rp 64.794.545,00			16.253,00	3.986,62
			64	259991320100439	04-Sep-25			Rp 25.455.000,00	100%	Rp 25.455.000,00			15.504,03	1.550,43
			65	259991320488263	20-Oct-25			Rp 25.455.000,00	100%	Rp 25.455.000,00			16.589,98	1.534,36
			66	259991320543020	31-Oct-25			Rp 25.455.000,00	100%	Rp 25.455.000,00			16.630,95	1.530,58
			67	259991320719892	04-Dec-25			Rp 25.455.000,00	100%	Rp 25.455.000,00			16.632,04	1.530,48
			68	25999132082968	29-Dec-25			Rp 25.455.000,00	100%	Rp 25.455.000,00			16.767,01	1.518,16
			69	259991320216189	13-Aug-25			Rp 64.794.545,00	100%	Rp 64.794.545,00			16.253,00	3.986,62
			70	259991320100439	04-Sep-25			Rp 25.455.000,00	100%	Rp 25.455.000,00			16.423,97	1.549,83
			71	259991320488236	20-Oct-25			Rp 25.455.000,00	100%	Rp 25.455.000,00			16.589,98	1.534,36
			72	259991320543023	31-Oct-25			Rp 25.455.000,00	100%	Rp 25.455.000,00			16.630,95	1.530,58
9	Senior MONEY for BBMA BRT Construction	140 Khusus Pijaman dan Hibah	73	259991320719894	04-Dec-25	RUDIN SAMANGKONG	Rp 654.193.500,00	Rp 25.455.000,00	100%	Rp 25.455.000,00			16.632,04	1.530,48
			74	25999132082972	29-Dec-25			Rp 25.455.000,00	100%	Rp 25.455.000,00			16.767,01	1.518,16
			75	259991320139545	13-Aug-25			Rp 64.794.545,00	100%	Rp 64.794.545,00			16.253,00	3.986,62
			76	259991320100439	04-Sep-25			Rp 25.455.000,00	100%	Rp 25.455.000,00			16.423,97	1.549,83
			77	25999132065014	06-Oct-25			Rp 29.697.500,00	100%	Rp 29.697.500,00			16.598,01	1.789,22
			78	259991320333265	31-Oct-25			Rp 29.697.500,00	100%	Rp 29.697.500,00			16.631,01	1.785,67
			79	259991320439036	04-Dec-25			Rp 29.697.500,00	100%	Rp 29.697.500,00			16.746,97	1.785,56
			80	259991320530932	29-Dec-25			Rp 29.698.000,00	100%	Rp 29.698.000,00			1.771,22	
			81	259991320216189	13-Aug-25			Rp 49.675.819,00	100%	Rp 49.675.819,00			16.253,00	3.056,40
			82	259991320100440	04-Sep-25			Rp 19.515.500,00	100%	Rp 19.515.500,00			16.423,97	1.588,66
12	Junior Procurement and Contract Management Specialist	140 Khusus Pijaman dan Hibah	83	259991320439036	06-Oct-25	MEZARA MARYUDIN, ST	Rp 501.548.350,00	Rp 19.515.500,00	100%	Rp 19.515.500,00			16.597,92	1.175,78
			84	259991320719894	04-Dec-25			Rp 19.515.500,00	100%	Rp 19.515.500,00			16.631,02	1.173,44
			85	259991320720124	02-Dec-25			Rp 19.515.500,00	100%	Rp 19.515.500,00			16.632,01	1.173,37
			86	25999132082970	29-Dec-25			Rp 19.515.500,00	100%	Rp 19.515.500,00			16.767,01	1.193,32
			87	259991320216189	13-Aug-25			Rp 49.675.819,00	100%	Rp 49.675.819,00			16.253,00	3.056,41
			88	259991320100434	04-Sep-25			Rp 19.515.500,00	100%	Rp 19.515.500,00			16.423,97	1.188,66
			89	259991320439036	02-Oct-25			Rp 19.515.500,00	100%	Rp 19.515.500,00			16.679,91	1.189,97
			90	259991320943032	31-Oct-25			Rp 19.515.500,00	100%	Rp 19.515.500,00			16.631,02	1.173,44
			91	259991320719894	04-Dec-25			Rp 19.515.500,00	100%	Rp 19.515.500,00			16.632,01	1.173,37
			92	25999132082970	29-Dec-25			Rp 19.515.500,00	100%	Rp 19.515.500,00			16.767,01	1.193,32
13	Junior FM for BBMA BRT Construction	140 Khusus Pijaman dan Hibah	93	259991340034470	13-Aug-25	MOHAMMAD HUSAN HUSAN	Rp 501.548.350,00	Rp 43.196.364,00	100%	Rp 43.196.364,00			16.297,99	2.650,41
			94	259991340043939	04-Sep-25			Rp 16.970.000,00	100%	Rp 16.970.000,00			16.424,06	1.033,34
			95	259991340063424	06-Oct-25			Rp 16.970.000,00	100%	Rp 16.970.000,00			16.598,04	1.022,41
			96	259991340078818	31-Oct-25			Rp 16.970.000,00	100%	Rp 16.970.000,00			16.630,90	1.020,39
			97	259991340103185	04-Dec-25			Rp 16.970.000,00	100%	Rp 16.970.000,00			16.832,04	1.020,32
			98	259991340127952	29-Dec-25			Rp 16.970.000,00	100%	Rp 16.970.000,00			16.746,95	1.022,11
14	Junior FM for BBMA BRT Construction	140 Khusus Pijaman dan Hibah				REGINA RALINDA MANHASING	Rp 436.129.000,00							

1.	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Item No.	Disbursement Category	Office Issuing SP2D	Cross-Ref SP2D No.	Date of Payment (SP2D)	Contract No. and Date	Supplier/ Contractor Name	Contract Value (incl. Add)	Total Amount Paid to Contractor (GGR+IBRD+PPN)	WB Financing %	Amount of WB portion paid	AFD Financing %	Amount of AFD portion paid	Exchange Rate Applied	Amount Charged to SA (USD eqpt)	
15	Staff Administration (Secretary)	140 Khusus Pijaman dan Hibah	99	259991340033863	13-Aug-25	MUHAMMAD FARHAJ AHMAM SAUD	Rp 224.004.000,00	Rp 50.231.200,00	100%	Rp 50.231.200,00			16.251,33	3.090,58	
			100	25999134004906	03-Sep-25			Rp 7.466.800,00	100%	Rp 7.466.800,00				16.418,13	454,79
			101	25999134006050	02-Oct-25			Rp 7.466.800,00	100%	Rp 7.466.800,00				16.680,00	447,65
			102	259991340078748	31-Oct-25			Rp 7.466.800,00	100%	Rp 7.466.800,00				16.630,96	448,97
			103	259991340103122	02-Dec-25			Rp 7.466.800,00	100%	Rp 7.466.800,00				16.631,07	448,94
			104	259991340127950	29-Dec-25			Rp 7.466.800,00	100%	Rp 7.466.800,00				16.766,89	445,33
16	Staff Administration (Technical)	140 Khusus Pijaman dan Hibah	105	259991320226993	13-Aug-25	MUHAMMAD FARHAJ AHMAM SAUD	Rp 254.550.000,00	Rp 57.080.909,00	100%	Rp 57.080.909,00			16.253,06	3.512,01	
			106	259991320230443	03-Sep-25			Rp 8.485.000,00	100%	Rp 8.485.000,00				16.418,13	516,81
			107	259991320410836	02-Oct-25			Rp 8.485.000,00	100%	Rp 8.485.000,00				16.680,10	508,69
			108	259991320542146	31-Oct-25			Rp 8.485.000,00	100%	Rp 8.485.000,00				16.631,06	510,19
			109	259991320719896	04-Dec-25			Rp 8.485.000,00	100%	Rp 8.485.000,00				16.632,04	510,16
			110	25999132080702	29-Dec-25			Rp 8.485.000,00	100%	Rp 8.485.000,00				16.767,12	506,05
17	Driver 2	140 Khusus Pijaman dan Hibah	111	25999132083628	19-Sep-25	MARSU HERWANTO	Rp 157.560.300,00	Rp 29.890.341,00	100%	Rp 29.890.341,00			16.429,93	320,19	
			112	25999132083628	19-Sep-25			Rp 29.890.341,00	100%	Rp 29.890.341,00				16.430,03	181,25
			113	259991320413665	06-Oct-25			Rp 5.260.700,00	100%	Rp 5.260.700,00				16.597,89	316,95
			114	259991320543830	31-Oct-25			Rp 5.260.700,00	100%	Rp 5.260.700,00				16.630,94	316,32
			115	259991320720540	04-Dec-25			Rp 5.260.700,00	100%	Rp 5.260.700,00				16.631,99	316,30
			116	25999132080704	29-Dec-25			Rp 5.260.700,00	100%	Rp 5.260.700,00				16.767,17	313,75
18	Driver 1	140 Khusus Pijaman dan Hibah	117	259991310672300	19-Sep-25	MUSLIF DAVID	Rp 152.560.300,00	Rp 29.890.341,00	100%	Rp 29.890.341,00			16.429,93	320,19	
			118	259991310672302	19-Sep-25			Rp 29.890.341,00	100%	Rp 29.890.341,00				16.430,03	181,25
			119	25999131077877	06-Oct-25			Rp 5.260.700,00	100%	Rp 5.260.700,00				16.597,89	316,95
			120	259991310940085	31-Oct-25			Rp 5.260.700,00	100%	Rp 5.260.700,00				16.630,94	316,32
			121	259991311246633	04-Dec-25			Rp 5.260.700,00	100%	Rp 5.260.700,00				16.631,99	316,30
			122	259991311477866	30-Sep-25			Rp 5.260.700,00	100%	Rp 5.260.700,00				16.772,12	313,75
19	Keamanan 2	140 Khusus Pijaman dan Hibah	123	259991310726158	30-Sep-25	DOMI SAMUEL	Rp 135.493.150,00	Rp 24.587.216,00	100%	Rp 24.587.216,00			16.774,95	1.465,71	
			124	259991310726164	30-Sep-25			Rp 24.587.216,00	100%	Rp 24.587.216,00				16.775,28	257,96
			125	259991310777879	06-Oct-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.611,07	260,51
			126	259991310960089	31-Oct-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.630,86	260,20
			127	259991311246637	04-Dec-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.632,14	260,18
			128	259991311470179	29-Dec-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.766,83	258,09
20	Keamanan 1	140 Khusus Pijaman dan Hibah	129	259991310726156	30-Sep-25	TEGIUH HARYANTO	Rp 135.493.150,00	Rp 24.587.216,00	100%	Rp 24.587.216,00			16.774,95	1.465,71	
			130	259991310726276	30-Sep-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.775,28	257,96
			131	259991310777755	07-Oct-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.597,69	260,72
			132	259991310940087	31-Oct-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.630,86	260,20
			133	259991311246635	04-Dec-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.632,14	260,18
			134	259991311471868	29-Dec-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.766,83	258,09
21	Office Assistant 2	140 Khusus Pijaman dan Hibah	135	259991340021093	21-Jul-25	SITO	Rp 129.820.500,00	Rp 21.636.750,00	100%	Rp 21.636.750,00			16.320,13	1.335,04	
			136	259991340021241	23-Jul-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.305,63	265,37
			137	259991340032335	12-Aug-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.252,26	266,25
			138	259991340045676	06-Sep-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.423,83	263,48
			139	259991340063507	06-Oct-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.597,69	260,72
			140	259991340078933	31-Oct-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.630,86	260,20
22	Office Assistant 1	140 Khusus Pijaman dan Hibah	141	259991340078933	31-Oct-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00			16.631,50	260,19	
			142	259991340103244	04-Dec-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.632,14	260,18
			143	259991340117948	29-Dec-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.766,83	258,09
			144	259991340021143	23-Jul-25			Rp 21.636.750,00	100%	Rp 21.636.750,00				16.320,01	1.325,05
			145	259991340032337	12-Aug-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.306,85	265,37
			146	259991340044977	06-Sep-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.423,86	263,57
23	GED Sarungay - Sarabaya	140 Khusus Pijaman dan Hibah	147	259991340063550	07-Oct-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00			16.597,69	260,72	
			148	259991340078935	31-Oct-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.630,86	260,20
			149	259991340103248	04-Dec-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.632,14	260,18
			150	259991340128169	29-Dec-25			Rp 4.327.350,00	100%	Rp 4.327.350,00				16.766,83	258,09
24	Lestik, Air, Internet, Bensin, Koneksi Ruang	140 Khusus Pijaman dan Hibah	151	259991195000781	23-Dec-25	LTD. SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE	USD 1.305.727.731,00	Rp 1.305.727.731,00	100%	Rp 1.305.727.731,00			16.771,00	77.847,00	
			152	259991340128927	24-Dec-25			Rp 2.627.416.407,00	100%	Rp 2.627.416.407,00				16.773,00	156.645,59
			153	259991702060601	27-Nov-25	DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN	Rp 55.226.821,00	100%	Rp 55.226.821,00				16.673,00	3.312,35	

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
Item No.	Cat No.	Disbursement Category	Office Issuing SP2D	Cross-Ref No.	Date of Payment (SP2D)	Contract No. and Date	Supplier/ Contractor Name	Contract Value (incl. Add)	Total Amount Paid to Contractor (GGR-BBBB-PPH)	WB Financing %	Amount of WB portion paid	AFD Financing %	Amount of AFD portion paid	Exchange Rate Applied	Amount Charged to SA (USD eqv)								
5		Konsultan Individu - Project Implementation Assistant for Project Management	140 Khusus Pijaman dan Hibah	33	251401304000106	07-May-25	SULTHAN SYAHID ALDERSA	Rp 56.176.200,00	Rp 7.022.025,00	100%	Rp 7.022.025,00	100%	Rp 7.022.025,00	16.568,02	423,83								
				34	251401304000140	23-May-25																	
				35	251401304000150	03-Jun-25																	
				36	255991340021089	21-Jul-25																	
				37	2559913400217861	07-Aug-25																	
				38	255991340044897	03-Sep-25																	
				39	255991340046025	02-Oct-25																	
				40	255991340078772	31-Oct-25																	
				41	255991340103118	02-Dec-25																	
				42	255991340128193	29-Dec-25																	
				43	251401304000108	08-May-25										TOMMY SAELENDRA	Rp 56.176.200,00	Rp 7.022.025,00	100%	Rp 7.022.025,00	100%	Rp 7.022.025,00	16.568,02
44	251401304000142	23-May-25																					
45	251401304000152	03-Jun-25																					
46	255991340021090	21-Jul-25																					
47	2559913400217861	07-Aug-25																					
48	255991340044899	03-Sep-25																					
49	25599134006527	02-Oct-25																					
50	255991340078746	31-Oct-25																					
51	255991340103120	02-Dec-25																					
52	255991340128195	29-Dec-25																					
7	DED Lau Cih	140 Khusus Pijaman dan Hibah	53	251401303000224	04-Jun-25	PT. LENGGOEN PLANNING DESIGNINGEN GIMELRING CONSULTING	Rp 261.635.955,00	Rp 26.163.595,00	100%	Rp 26.163.595,00	100%	Rp 26.163.595,00	16.297,04	1.605,42									
			54	255991330179998	28-Aug-25																		
			55	255991330351520	07-Nov-25																		
			56	255991330351522	07-Nov-25																		
			57	2559913304023820	13-Aug-25																		
			58	255991340054640	04-Sep-25																		
			59	255991340061425	06-Oct-25																		
			60	255991340078773	31-Oct-25																		
			61	255991340103118	04-Dec-25																		
			62	255991340127954	29-Dec-25																		
			9	Senior MONEY for Mubidang BRT Construction	140 Khusus Pijaman dan Hibah										63	255991320226388	13-Aug-25	LAODE MUH. JUFR	Rp 116.806.500,00	Rp 11.569.091,00	100%	Rp 11.569.091,00	100%
64	255991320304438	04-Sep-25																					
65	255991320488262	20-Oct-25																					
66	255991320543021	31-Oct-25																					
67	255991320719891	04-Dec-25																					
68	255991320882967	29-Dec-25																					
69	255991320226317	13-Aug-25				RUMAH SANGGUNG NEON G	Rp 116.806.500,00	Rp 11.569.091,00	100%	Rp 11.569.091,00	100%	Rp 11.569.091,00	16.253,06	711,81									
70	255991320308671	04-Sep-25																					
71	255991320488237	20-Oct-25																					
72	255991320543022	31-Oct-25																					
73	255991320719893	04-Dec-25																					
74	255991320882971	29-Dec-25																					
10	Senior MONEY for BBMA BRT Construction	140 Khusus Pijaman dan Hibah	75	255991330130944	13-Aug-25	SRI HANZAR	Rp 143.167.500,00	Rp 20.004.886,00	100%	Rp 20.004.886,00	100%	Rp 20.004.886,00	16.253,04	1.230,84									
			76	255991330186455	04-Sep-25																		
			77	255991330265013	06-Oct-25																		
			78	255991330333264	31-Oct-25																		
			79	2559913304339035	04-Dec-25																		
			80	255991330535693	29-Dec-25																		
			81	255991320226390	13-Aug-25										MEZAR MAHRUDIN, ST	Rp 89.551.650,00	Rp 8.869.516,00	100%	Rp 8.869.516,00	100%	Rp 8.869.516,00	16.253,09	545,72
			82	255991320304441	04-Sep-25																		
			83	255991320433662	06-Oct-25																		
			84	255991320543017	31-Oct-25																		
			85	255991320720123	02-Dec-25																		
			86	255991320882969	29-Dec-25																		
12	Junior Procurement and Contract Management Specialist	140 Khusus Pijaman dan Hibah	87	255991320226394	13-Aug-25	MEZAR MAHRUDIN, ST	Rp 89.551.650,00	Rp 8.869.516,00	100%	Rp 8.869.516,00	100%	Rp 8.869.516,00	16.253,09	545,72									
			88	255991320304442	04-Sep-25																		
			89	255991320416837	02-Oct-25																		
			90	255991320543031	31-Oct-25																		
			91	255991320719897	04-Dec-25																		
			92	255991320882708	29-Dec-25																		
13	Junior FM for Mubidang BRT Construction	140 Khusus Pijaman dan Hibah	93	255991320226394	13-Aug-25	MEZAR MAHRUDIN, ST	Rp 89.551.650,00	Rp 8.869.516,00	100%	Rp 8.869.516,00	100%	Rp 8.869.516,00	16.253,09	545,72									
			94	255991320304442	04-Sep-25																		
			95	255991320416837	02-Oct-25																		
			96	255991320543031	31-Oct-25																		
			97	255991320719897	04-Dec-25																		
			98	255991320882708	29-Dec-25																		

1	Item No.	2		3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Disbursement Category	Description													
14	Cat No.	Junior FM for BIMA BRT Construction	140 Khuras Pojaman dan Hibah	93	259991340034469	13-Aug-25	KU.003/KONT- DHLN/2/5ATKTR- DAU/2025 08-MEI- 2025	REGINA RAJOUNA MAHASING	Rp 77.871.000,00	Rp 7.712.727,00	100%	Rp 7.712.727,00	100%	Rp 7.712.727,00	16.298,05	473,23
				94	259991340045677	04-Sep-25	DHLN/2/5ATKTR- DAU/2025 08-MEI- 2025			Rp 3.030.000,00	100%	Rp 3.030.000,00	100%	Rp 3.030.000,00	16.423,65	184,49
				95	259991340063408	06-Oct-25				Rp 3.030.000,00	100%	Rp 3.030.000,00	100%	Rp 3.030.000,00	16.598,19	182,55
				96	259991340078817	31-Oct-25				Rp 3.030.000,00	100%	Rp 3.030.000,00	100%	Rp 3.030.000,00	16.630,99	182,19
				97	259991340065184	04-Dec-25				Rp 3.030.000,00	100%	Rp 3.030.000,00	100%	Rp 3.030.000,00	16.631,90	182,18
				98	259991340027951	29-Dec-25				Rp 8.968.800,00	100%	Rp 8.968.800,00	100%	Rp 8.968.800,00	16.767,20	180,71
				99	259991340033170	13-Aug-25	PHLM/2/5KDAJ/ /2025 02-JAN-2025			Rp 1.333.200,00	100%	Rp 1.333.200,00	100%	Rp 1.333.200,00	16.551,82	81,20
15		Staff Administration (Secretary)	140 Khuras Pojaman dan Hibah	100	259991340044907	02-Oct-25		MUHAMMAD ZAKHIA ABRIHAN SAUD	Rp 39.996.000,00	Rp 1.333.200,00	100%	Rp 1.333.200,00	100%	Rp 1.333.200,00	16.418,72	81,20
				101	259991340060529	02-Oct-25				Rp 1.333.200,00	100%	Rp 1.333.200,00	100%	Rp 1.333.200,00	16.679,59	79,93
				102	259991340078749	31-Oct-25				Rp 1.333.200,00	100%	Rp 1.333.200,00	100%	Rp 1.333.200,00	16.631,74	80,16
				103	259991340063123	02-Dec-25				Rp 1.333.200,00	100%	Rp 1.333.200,00	100%	Rp 1.333.200,00	16.611,74	80,16
				104	259991340027949	29-Dec-25				Rp 1.333.200,00	100%	Rp 1.333.200,00	100%	Rp 1.333.200,00	16.767,70	79,51
				105	259991320626392	13-Aug-25	KU.003/KONT- DHLN/2/5ATKTR- DAU/2025 02-JAN- 2025			Rp 10.191.818,00	100%	Rp 10.191.818,00	100%	Rp 10.191.818,00	16.253,08	627,07
				106	259991320604429	02-Sep-25				Rp 1.515.000,00	100%	Rp 1.515.000,00	100%	Rp 1.515.000,00	16.417,43	92,28
16		Staff Administration (Technical)	140 Khuras Pojaman dan Hibah	107	259991320410835	02-Oct-25		MUHAMMAD FARHAN ADINIA	Rp 45.450.000,00	Rp 1.515.000,00	100%	Rp 1.515.000,00	100%	Rp 1.515.000,00	16.679,51	90,83
				108	259991320641145	31-Oct-25				Rp 1.515.000,00	100%	Rp 1.515.000,00	100%	Rp 1.515.000,00	16.631,90	91,09
				109	259991320719895	04-Dec-25				Rp 1.515.000,00	100%	Rp 1.515.000,00	100%	Rp 1.515.000,00	16.631,90	91,09
				110	259991320880701	29-Dec-25				Rp 1.515.000,00	100%	Rp 1.515.000,00	100%	Rp 1.515.000,00	16.766,27	90,36
				111	259991320629642	15-Sep-25	KU.003/KONT- DHLN/4/5ATKTR- DAU/2025 03-FEB- 2025			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.429,95	57,17
				112	259991320629625	15-Sep-25				Rp 5.336.932,00	100%	Rp 5.336.932,00	100%	Rp 5.336.932,00	16.429,92	324,83
				113	259991320643664	06-Oct-25				Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.610,08	56,55
17		Driver 2	140 Khuras Pojaman dan Hibah	114	259991320643629	31-Oct-25		MARESU HERHANTO	Rp 27.239.700,00	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.610,07	56,48
				115	259991320720539	04-Dec-25				Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.610,07	56,48
				116	259991320880703	29-Dec-25				Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.767,23	56,48
				117	259991330722999	15-Sep-25				Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.429,95	57,17
				118	259991330721201	15-Sep-25				Rp 5.336.932,00	100%	Rp 5.336.932,00	100%	Rp 5.336.932,00	16.429,92	324,83
				119	259991330777876	06-Oct-25				Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.610,08	56,55
				120	259991330960084	31-Oct-25				Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.610,07	56,48
18		Driver 1	140 Khuras Pojaman dan Hibah	121	259991331246632	04-Dec-25		YUSUF DAVID	Rp 27.239.700,00	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.610,07	56,48
				122	259991331471865	29-Dec-25				Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.767,23	56,02
				123	259991330726157	30-Sep-25				Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.429,95	57,17
				124	2599913307262159	30-Sep-25				Rp 5.336.932,00	100%	Rp 5.336.932,00	100%	Rp 5.336.932,00	16.429,92	324,83
				125	259991330777878	06-Oct-25				Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.610,07	56,48
				126	259991330960088	31-Oct-25				Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.610,07	56,48
				127	259991331246636	04-Dec-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.610,43	46,46
19		Kasaman 2	140 Khuras Pojaman dan Hibah	128	259991331471867	29-Dec-25		TEGIH HARTANTO	Rp 22.406.850,00	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.610,43	46,46
				129	2599913307262155	30-Sep-25				Rp 4.390.057,00	100%	Rp 4.390.057,00	100%	Rp 4.390.057,00	16.775,15	281,70
				130	259991330726275	30-Sep-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.786,46	46,06
				131	259991330777754	07-Oct-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.598,28	46,55
				132	259991330960086	31-Oct-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.610,43	46,46
				133	259991331246634	04-Dec-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.610,43	46,46
				134	259991331471867	29-Dec-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.610,43	46,46
20		Kasaman 1	140 Khuras Pojaman dan Hibah	135	259991340021692	21-Jul-25		SYD	Rp 23.179.500,00	Rp 3.863.250,00	100%	Rp 3.863.250,00	100%	Rp 3.863.250,00	16.328,88	236,59
				136	259991340021690	21-Jul-25				Rp 4.390.057,00	100%	Rp 4.390.057,00	100%	Rp 4.390.057,00	16.775,15	281,70
				137	259991340021314	12-Aug-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.786,46	46,06
				138	259991340005675	04-Sep-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.598,28	46,55
				139	2599913400063406	06-Oct-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.610,43	46,46
				140	259991340078932	31-Oct-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.610,43	46,46
				141	2599913400103243	04-Dec-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.787,58	46,08
21		Office Assistant 2	140 Khuras Pojaman dan Hibah	142	259991340017947	29-Dec-25		MUHAMMAD RIVVADY ALI FATHIR	Rp 23.179.500,00	Rp 3.863.250,00	100%	Rp 3.863.250,00	100%	Rp 3.863.250,00	16.328,88	236,59
				143	259991340021685	21-Jul-25				Rp 4.390.057,00	100%	Rp 4.390.057,00	100%	Rp 4.390.057,00	16.775,15	281,70
				144	259991340021682	23-Jul-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.787,58	47,38
				145	259991340021326	12-Aug-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.598,28	47,54
				146	2599913400044978	04-Sep-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.425,38	47,04
				147	2599913400053549	07-Oct-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.598,28	46,55
				148	259991340078934	31-Oct-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.610,43	46,46
22		Office Assistant 1	140 Khuras Pojaman dan Hibah	149	2599913400103245	04-Dec-25			Rp 23.179.500,00	Rp 3.863.250,00	100%	Rp 3.863.250,00	100%	Rp 3.863.250,00	16.328,88	236,59
				150	2599913400128368	29-Dec-25				Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	100%	Rp 772.650,00	16.787,58	46,08

Implementation Project for National Mass Transit Program (MASTRAN)
IBRD 9340-ID
Statement of Expenditures
for those Not Subject to Prior Review
for the Reporting Period Ended December 31, 2025

Ln/Cr/Tf No.:

Sheet No.:

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Item No.	Disbursement Category	Office Issuing SP2D	Cross-Ref SP2D No.	Date of Payment (SP2D)	Contract No. and Date	Supplier/Contractor Name	Contract Value (incl. Add)	Total Amount Paid to Contractor (GDI+IBRD+PPH)	WB Financing %	Amount of WB portion paid	AFD Financing %	Amount of AFD portion paid	Exchange Rate Applied	Amount Charged to SA (USD eqv)
	(1)	Consultant services, non-consultant services, training/workshops and incremental operating costs under component 1 of the project												
		World Bank												
1	Consultan Individu - Project Implementation Assistant for MEBDANG BRT Construction	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	1 251401302000340 2 251401302000441 3 251401302000457 4 259991320138268 5 259991320187679 6 259991320301978 7 259991320410832 8 259991320541788 9 259991320720120 10 259991320882966	07-May-25 23-May-25 03-Jun-25 21-Jul-25 05-Aug-25 03-Sep-25 02-Oct-25 31-Oct-25 02-Dec-25 29-Dec-25	KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/I X/2024 24-SEP-2024	ADITYA SUBHAKTI	Rp 314.623.800,00	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.425,00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.425,00			16.568,01 16.288,92 16.800,06 16.329,10 16.388,09 16.418,06 16.680,02 16.630,92 16.631,98 16.766,97	2.373,73 804,80 804,25 802,82 799,93 798,47 785,93 788,25 788,20 781,86
2	Consultan Individu - Project Implementation Assistant for BEMABRT Construction	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	11 251401302000336 12 251401302000438 13 251401302000456 14 259991320138266 15 259991320187677 16 259991320301977 17 259991320410830 18 259991320541787 19 259991320720113 20 259991320882964	07-May-25 23-May-25 03-Jun-25 21-Jul-25 05-Aug-25 03-Sep-25 02-Oct-25 31-Oct-25 02-Dec-25 29-Dec-25	KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/I X/2024 24-SEP-2024	AGUNG KUSMADI	Rp 314.623.800,00	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.425,00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.425,00			16.568,01 16.313,04 16.300,06 16.329,10 16.388,09 16.418,06 16.680,02 16.631,13 16.631,98 16.766,97	2.373,73 803,61 804,25 802,82 799,93 798,47 785,93 788,24 788,20 781,86
3	Consultan Individu - Analisis Senior Manajemen Finansial	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	21 251401302000448 22 251401302000460 23 259991320433961 24 259991320543019 25 259991320326863 26 259991320326865 27 259991320326867 28 259991320720122 29 259991320885467 30 259991320885469	27-May-25 03-Jun-25 06-Oct-25 31-Oct-25 11-Sep-25 11-Sep-25 11-Sep-25 02-Dec-25 29-Dec-25 29-Dec-25	KU.003/KONT-DHLN/2_A/SKDAJ/I/2025 02-1AN-2025	EDI SURANTAT	Rp 763.650.000,00	Rp 84.850.000,00 Rp 21.212.500,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 21.212.500,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Rp 84.850.000,00 Rp 21.212.500,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00 Rp 21.212.500,00 Rp 25.455.000,00 Rp 25.455.000,00			16.288,99 16.300,00 16.597,98 16.630,95 16.456,98 16.456,98 16.456,98 16.632,04 16.767,05 16.767,01	5.209,04 1.301,38 1.553,62 1.530,58 1.546,76 1.546,76 1.546,76 1.530,48 1.265,13 1.518,16
4	Consultan Individu - Project Implementation Assistant for Program Management	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	31 251401302000342 32 251401302000440	08-May-25 23-May-25	KU.003/KONT-DHLN/2/SKDAJ/I/X/2024	MUHAMMAD CAISAR ROLLANDO	Rp 314.623.800,00	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00	100% 100%	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00			16.568,01 16.412,92	2.373,73 798,72
5	Consultan Individu - Project Implementation Assistant for Project Management	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	33 251401304000107 34 251401304000141 35 251401304000151 36 259991340021097 37 259991340027862 38 259991340044898 39 259991340060526 40 259991340078771 41 259991340103119 42 259991340128364	07-May-25 23-May-25 03-Jun-25 21-Jul-25 05-Aug-25 03-Sep-25 02-Oct-25 31-Oct-25 02-Dec-25 29-Dec-25	KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/I X/2024 23-SEP-2024	SULTHAN SYAUQI ALDERSA	Rp 314.623.800,00	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.425,00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Rp 39.327.975,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.325,00 Rp 13.109.425,00			16.568,01 16.412,92 16.297,02 16.329,10 16.388,09 16.417,85 16.680,02 16.630,92 16.631,98 16.766,97	2.373,73 798,72 804,40 802,82 799,93 798,48 785,93 788,25 788,20 781,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Item No.	Disbursement Category	Office Invoicing SP2D	Contract No.	Date of Payment (SP2D)	Contract No. and Date	Supplier/ Contractor Name	Contract Value (incl. Add)	Total Amount Paid to Contractor (Rp)	Amount of WB Financing paid (Rp)	AFD Financing %	Amount of AFD portion paid	Exchange Rate Applied	Amount Charged to SA (USD eqv)
6	Consulting Individual - Project Implementation Assistant for Construction Supervision	140 Khusus Prijeman dan Hibah	43 251.401.104.000.109 21-May-25	08-May-25	KU.003/CONT- DHL/NZ/2025-08-MEI-2025	TOMMY SALENDRA	Rp 3.14.813.800,00	Rp 39.327.975,00	Rp 39.327.975,00	100%	Rp 39.327.975,00	16.568,01	2.371,7
7	DED Law Ch	140 Khusus Prijeman dan Hibah	44 251.401.104.000.143 21-May-25	02-Jun-25	KU.003/CONT- DHL/NZ/2025-08-MEI-2025	PT LINGGOGEM PLANNING DESIGNING/ENGINEERING CONSULTING	Rp 1.465.314.041,00	Rp 13.109.325,00	Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00	16.113,04	803,6
8	Consulting Individual - Project Implementation Assistant for Project Management	140 Khusus Prijeman dan Hibah	45 251.401.104.000.149 21-Jun-25	05-Jun-25	KU.003/CONT- DHL/NZ/2025-08-MEI-2025	PT LINGGOGEM PLANNING DESIGNING/ENGINEERING CONSULTING	Rp 1.465.314.041,00	Rp 13.109.325,00	Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00	16.113,04	803,6
9	Senior MONEY for Mobilisasi BRT Construction	140 Khusus Prijeman dan Hibah	46 251.401.104.000.151 07-Nov-25	07-Nov-25	KU.003/CONT- DHL/NZ/2025-08-MEI-2025	PT LINGGOGEM PLANNING DESIGNING/ENGINEERING CONSULTING	Rp 1.465.314.041,00	Rp 13.109.325,00	Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00	16.113,04	803,6
10	Senior MONEY for BRT Construction	140 Khusus Prijeman dan Hibah	47 251.401.104.000.152 07-Nov-25	07-Nov-25	KU.003/CONT- DHL/NZ/2025-08-MEI-2025	PT LINGGOGEM PLANNING DESIGNING/ENGINEERING CONSULTING	Rp 1.465.314.041,00	Rp 13.109.325,00	Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00	16.113,04	803,6
11	Senior Procurement Specialist	140 Khusus Prijeman dan Hibah	48 251.401.104.000.153 08-Dec-25	08-Dec-25	KU.003/CONT- DHL/NZ/2025-08-MEI-2025	PT LINGGOGEM PLANNING DESIGNING/ENGINEERING CONSULTING	Rp 1.465.314.041,00	Rp 13.109.325,00	Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00	16.113,04	803,6
12	Junior Procurement and Contract Management Specialist	140 Khusus Prijeman dan Hibah	49 251.401.104.000.154 08-Dec-25	08-Dec-25	KU.003/CONT- DHL/NZ/2025-08-MEI-2025	PT LINGGOGEM PLANNING DESIGNING/ENGINEERING CONSULTING	Rp 1.465.314.041,00	Rp 13.109.325,00	Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00	16.113,04	803,6
13	Junior Money for Mobilisasi BRT Construction	140 Khusus Prijeman dan Hibah	50 251.401.104.000.155 08-Dec-25	08-Dec-25	KU.003/CONT- DHL/NZ/2025-08-MEI-2025	PT LINGGOGEM PLANNING DESIGNING/ENGINEERING CONSULTING	Rp 1.465.314.041,00	Rp 13.109.325,00	Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00	16.113,04	803,6
14	Junior Money for BRT Construction	140 Khusus Prijeman dan Hibah	51 251.401.104.000.156 08-Dec-25	08-Dec-25	KU.003/CONT- DHL/NZ/2025-08-MEI-2025	PT LINGGOGEM PLANNING DESIGNING/ENGINEERING CONSULTING	Rp 1.465.314.041,00	Rp 13.109.325,00	Rp 13.109.325,00	100%	Rp 13.109.325,00	16.113,04	803,6

1	Item No.	2		3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Disbursement Category														
		Contract No.	Description													
5		Konsultan Individu - Project Implementation Assistant for Project Management	140 Khuisa Pujuman dan Hibah	33	251401104000106	07-May-25	KUI 003/KONT-DH/M/25KDAI/2024 21-SEP-2024	SULTHAN SYALUQI ALHERISA	Rp 56.176.200,00	Rp 7.022.023,00	Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	422,1	
				34	251401104000140	03-Jun-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				35	251401104000150	03-Jun-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				36	259991140021820	31-Jul-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				37	259991140021889	05-Aug-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				38	2599911400214897	03-Sep-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				39	2599911400205015	02-Oct-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				40	259991140078772	31-Oct-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				41	25999114001018118	02-Dec-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				42	25999114001181863	29-Dec-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
6		Konsultan Individu - Project Implementation Assistant for Construction Supervision	140 Khuisa Pujuman dan Hibah	43	2514011040000148	08-May-25	KUI 003/KONT-DH/M/25KDAI/2024 01-OCT-2024	TOMMY SALLINDIRA	Rp 56.176.200,00	Rp 7.022.023,00	Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	422,1	
				44	2514011040000152	21-Jul-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				45	251401104000152	21-Jul-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				46	2599911400211090	21-Jul-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				47	2599911400217863	05-Aug-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				48	2599911400214899	03-Sep-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				49	2599911400205017	02-Oct-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				50	259991140078746	31-Oct-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				51	25999114001013120	02-Dec-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
				52	25999114001181865	29-Dec-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.568,02	143,1			
7		DND Law GR	140 Khuisa Pujuman dan Hibah	51	2514011040000224	04-Jun-25	KUI 003/KONT-DH/M/25KDAI/2025 10-APR-2025	PT LENGGOGINI PLANNING DESIGNING&ENGINEERING CONSULTING	Rp 241.635.955,00	Rp 28.384.995,00	Rp 104.634.382,00	100%	Rp 104.634.382,00	16.719,02	6.198,1	
				54	2599911330118988	28-Aug-25			Rp 78.490.786,00	100%	Rp 78.490.786,00	16.719,02	4.891,1			
				57	2599911330115120	07-Nov-25			Rp 52.327.191,00	100%	Rp 52.327.191,00	16.719,02	3.127,1			
				56	2599911330151522	07-Nov-25			Rp 7.022.023,00	100%	Rp 7.022.023,00	16.521,18	432,1			
				58	259991140021820	13-Aug-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.521,18	143,1			
				57	2599911400256640	04-Sep-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.521,18	143,1			
				59	2599911400284235	06-Oct-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.521,18	143,1			
				60	259991140078773	31-Oct-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.521,18	143,1			
				61	2599911400101186	04-Dec-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.521,18	143,1			
				62	25999114001179544	29-Dec-25			Rp 2.340.675,00	100%	Rp 2.340.675,00	16.521,18	143,1			
9		Senior MONEY for - Membangun BRT Construction	140 Khuisa Pujuman dan Hibah	83	2599911330216388	13-Aug-25	KUI 003/KONT-DH/L/25 KAPATEL R-DAI/2025 08-MEI-2025	LADDI MAH. (LURI)	Rp 116.806.500,00	Rp 11.569.091,00	Rp 11.569.091,00	100%	Rp 11.569.091,00	16.767,45	1.805,2	
				84	2599911330244158	20-Oct-25			Rp 4.545.000,00	100%	Rp 4.545.000,00	16.930,01	276,1			
				85	2599911330488182	20-Oct-25			Rp 4.545.000,00	100%	Rp 4.545.000,00	16.930,01	276,1			
				86	2599911330544021	31-Oct-25			Rp 4.545.000,00	100%	Rp 4.545.000,00	16.930,01	276,1			
				87	25999113307118931	04-Dec-25			Rp 4.545.000,00	100%	Rp 4.545.000,00	16.930,01	276,1			
				88	2599911330822967	29-Dec-25			Rp 4.545.000,00	100%	Rp 4.545.000,00	16.930,01	276,1			
				89	25999113302214517	13-Aug-25			Rp 11.569.091,00	100%	Rp 11.569.091,00	16.767,45	1.805,2			
				70	25999113307038611	04-Sep-25			Rp 4.545.000,00	100%	Rp 4.545.000,00	16.930,01	276,1			
				71	25999113304882317	20-Oct-25			Rp 4.545.000,00	100%	Rp 4.545.000,00	16.930,01	276,1			
				72	2599911330544022	31-Oct-25			Rp 4.545.000,00	100%	Rp 4.545.000,00	16.930,01	276,1			
10		Senior MONEY for BIKAS BRT Construction	140 Khuisa Pujuman dan Hibah	73	2599911330544022	31-Oct-25			Rp 4.545.000,00	100%	Rp 4.545.000,00	16.930,01	276,1			
				74	25999113307118933	04-Dec-25			Rp 4.545.000,00	100%	Rp 4.545.000,00	16.930,01	276,1			
				75	25999113308229711	29-Dec-25			Rp 4.545.000,00	100%	Rp 4.545.000,00	16.930,01	276,1			
				76	25999113301139544	13-Aug-25			Rp 20.004.886,00	100%	Rp 20.004.886,00	16.251,04	1.780,1			
				77	25999113301004955	04-Sep-25			Rp 5.302.500,00	100%	Rp 5.302.500,00	16.930,01	312,1			
				78	2599911330256013	06-Oct-25			Rp 5.302.500,00	100%	Rp 5.302.500,00	16.930,01	312,1			
				79	25999113301132864	31-Oct-25			Rp 5.302.500,00	100%	Rp 5.302.500,00	16.930,01	312,1			
				78	25999113304118033	04-Dec-25			Rp 5.302.500,00	100%	Rp 5.302.500,00	16.930,01	312,1			
				80	2599911330556033	29-Dec-25			Rp 5.302.500,00	100%	Rp 5.302.500,00	16.930,01	312,1			
				81	2599911330216390	13-Aug-25			Rp 8.869.636,00	100%	Rp 8.869.636,00	16.251,04	1.780,1			
12		Junior Procurement and Contract Management Specialist	140 Khuisa Pujuman dan Hibah	82	25999113301004441	04-Sep-25			Rp 3.484.500,00	100%	Rp 3.484.500,00	16.930,01	209,1			
				83	25999113304118062	06-Oct-25			Rp 3.484.500,00	100%	Rp 3.484.500,00	16.930,01	209,1			
				84	2599911330412617	31-Oct-25			Rp 3.484.500,00	100%	Rp 3.484.500,00	16.930,01	209,1			
				85	25999113307120123	02-Dec-25			Rp 3.484.500,00	100%	Rp 3.484.500,00	16.930,01	209,1			
				86	2599911330822969	29-Dec-25			Rp 3.484.500,00	100%	Rp 3.484.500,00	16.930,01	209,1			
				87	25999113302216394	13-Aug-25			Rp 3.484.500,00	100%	Rp 3.484.500,00	16.930,01	209,1			
				88	25999113301004442	04-Sep-25			Rp 8.869.636,00	100%	Rp 8.869.636,00	16.251,04	1.780,1			
				89	25999113304110837	02-Oct-25			Rp 3.484.500,00	100%	Rp 3.484.500,00	16.930,01	209,1			
				90	25999113305440331	31-Oct-25			Rp 3.484.500,00	100%	Rp 3.484.500,00	16.930,01	209,1			
				91	25999113307118937	04-Dec-25			Rp 3.484.500,00	100%	Rp 3.484.500,00	16.930,01	209,1			
13		Junior FM for Membangun BRT Construction	140 Khuisa Pujuman dan Hibah	92	2599911330820708	29-Dec-25			Rp 3.484.500,00	100%	Rp 3.484.500,00	16.930,01	207,1			

Item No.	Cat No.	Disbursement Category	Description	Office Issuing SP2D	3b Cross-ref SP2D No.	4 Date of Payment (SP2D)	5 Contract No. and Date	6 Supplier/ Contractor Name	7 Contract Value (Incl. Add)	8 Total Amount Paid to Contractor (Rp+HPP+PPN)	9 WB Financing %	10 Amount of WB portion paid	11 AFD Financing %	12 Amount of AFD portion paid	13 Exchange Rate Applied	14 Amount Charged to SA (USD eqv)
14		Jumlah BM ke BIMA BRT Construction	140 Khusa Penerimaan dan Hibah	93	2599911400334469	13-Aug-25	RU 003/KONT- DH/M2/AS/ATK R- DAU/12025 02-14B- 2025	REGINA SALLIDITA RAHASING	Rp 77.871.000,00	Rp 7.712.727,00	100%	Rp 7.712.727,00	100%	Rp 7.712.727,00	16.798,05	471,2
				94	2599911400334469	04-SEP-25			Rp 8.010.000,00	100%	Rp 8.010.000,00	16.423,63	184,4			
				95	2599911400334469	04-SEP-25			Rp 8.010.000,00	100%	Rp 8.010.000,00	16.598,19	182,5			
				96	2599911400334469	04-SEP-25			Rp 8.010.000,00	100%	Rp 8.010.000,00	16.428,99	182,1			
				97	2599911400334469	04-SEP-25			Rp 8.010.000,00	100%	Rp 8.010.000,00	16.481,30	182,3			
				98	2599911400334469	04-SEP-25			Rp 8.010.000,00	100%	Rp 8.010.000,00	16.481,30	182,3			
				99	2599911400334469	04-SEP-25			Rp 8.010.000,00	100%	Rp 8.010.000,00	16.761,20	182,7			
				100	2599911400334469	04-SEP-25			Rp 8.010.000,00	100%	Rp 8.010.000,00	16.293,13	551,8			
				101	2599911400334469	04-SEP-25			Rp 8.010.000,00	100%	Rp 8.010.000,00	16.418,72	81,2			
				102	2599911400334469	04-SEP-25			Rp 8.010.000,00	100%	Rp 8.010.000,00	16.679,59	79,9			
15		Staff Administration (Secretary)	140 Khusa Penerimaan dan Hibah	103	2599911400378749	31-Oct-25	RU 003/KONT- PH/M07/280DA/1/ 12025 02-14B-2025	MUHAMMAD RACHA FARHAN SAUD	Rp 39.996.000,00	Rp 1.331.200,00	100%	Rp 1.331.200,00	100%	Rp 1.331.200,00	16.679,59	80,1
				104	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 1.331.200,00	100%	Rp 1.331.200,00	16.631,74	80,1			
				105	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 1.331.200,00	100%	Rp 1.331.200,00	16.757,70	79,5			
				106	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 1.331.200,00	100%	Rp 1.331.200,00	16.233,08	62,0			
				107	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 1.331.200,00	100%	Rp 1.331.200,00	16.417,43	92,2			
				108	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 1.331.200,00	100%	Rp 1.331.200,00	16.679,51	90,8			
				109	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 1.331.200,00	100%	Rp 1.331.200,00	16.679,51	91,0			
				110	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 1.331.200,00	100%	Rp 1.331.200,00	16.631,99	91,0			
				111	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 1.331.200,00	100%	Rp 1.331.200,00	16.766,27	90,8			
				112	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 1.331.200,00	100%	Rp 1.331.200,00	16.429,95	57,1			
17		Driver 2	140 Khusa Penerimaan dan Hibah	113	2599911400381623	13-Sep-25	RU 003/KONT- DH/M2/AS/ATK R- DAU/12025 03-14B- 2025	MASU HERWANTO	Rp 27.239.700,00	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.429,95	32,8
				114	2599911400381623	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,5			
				115	2599911400381623	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,4			
				116	2599911400381623	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,4			
				117	2599911400381623	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.757,23	56,0			
				118	2599911400381623	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.429,95	32,8			
				119	2599911400381623	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.430,08	36,5			
				120	2599911400381623	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,4			
				121	2599911400381623	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,4			
				122	2599911400381623	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.757,23	56,0			
19		Karyawan 2	140 Khusa Penerimaan dan Hibah	123	2599911400378749	30-Sep-25	RU 003/KONT- DH/M2/AS/ATK R- DAU/12025 03-14B- 2025	TEGUR HARTANTO	Rp 27.239.700,00	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.429,95	32,8
				124	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,5			
				125	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,4			
				126	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,4			
				127	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.757,23	56,0			
				128	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.429,95	32,8			
				129	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.430,08	36,5			
				130	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,4			
				131	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,4			
				132	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.757,23	56,0			
20		Karyawan 1	140 Khusa Penerimaan dan Hibah	133	2599911400378749	30-Sep-25	RU 003/KONT- DH/M2/AS/ATK R- DAU/12025 03-14B- 2025	TEGUR HARTANTO	Rp 27.239.700,00	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.429,95	32,8
				134	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,5			
				135	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,4			
				136	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,4			
				137	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.757,23	56,0			
				138	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.429,95	32,8			
				139	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.430,08	36,5			
				140	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,4			
				141	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.630,08	56,4			
				142	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 939.300,00	100%	Rp 939.300,00	16.757,23	56,0			
21		Office Assistant 1	140 Khusa Penerimaan dan Hibah	143	2599911400378749	30-Sep-25	RU 003/KONT- PH/M07/280DA/1/ 12025 02-14B-2025	SPNO	Rp 33.179.500,00	Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5
				144	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				145	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				146	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				147	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				148	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				149	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				150	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				151	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				152	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
22		Office Assistant 1	140 Khusa Penerimaan dan Hibah	153	2599911400378749	30-Sep-25	RU 003/KONT- PH/M07/280DA/1/ 12025 02-14B-2025	MUHAMMAD RACHA FARHAN SAUD	Rp 33.179.500,00	Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5
				154	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				155	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				156	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				157	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				158	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				159	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				160	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				161	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			
				162	2599911400378749	04-SEP-25			Rp 869.250,00	100%	Rp 869.250,00	16.757,23	216,5			

1	2		3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Item No.	Disbursement Category		Office Issuing SP2D	Cross-Ref SP2D No.	Date of Payment (SP2D)	Contract No. and Date	Supplier/ Contractor Name	Contract Value (incl. Add)	Total Amount Paid to Contractor (GOHBBP-PPN)	WB Financing %	Amount of WB portion paid	AFD Financing %	Amount of AFD portion paid	Exchange Rate Applied	Amount Charged to SA (USD eqv)
	Cat No.	Description													
23		DED Semarang - Surabaya	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	151 259991105000780	23-Dec-25	KU.003/KONT-DHLN/2/SKDAJ/VI/2023 26-MEI-2023	LTD. SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO.,LTD. PT WINSOLUSI KONSULTAN	USD 277.992,05	Rp 233.144.700,00			100%	Rp 233.144.700,00	16.773,00	13.900,1
				152 259991340126916	24-Dec-25			Rp 9.382.524.115,57	Rp 469.126.205,00			100%	Rp 469.126.205,00	16.773,00	27.969,1
24		Sewa Kantor PIU - Jakarta	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	153 259991340082451	06-Nov-25	KU.003/KONT-DHLN/2 C/SATKE R-	RONALD SOTRISNO	Rp 30.390.000,00	Rp 22.725.000,00			100%	Rp 22.725.000,00	16.728,99	1.958,4
				154 259991340120990	17-Dec-25			Rp 7.575.000,00	Rp 7.575.000,00			100%	Rp 7.575.000,00	16.693,11	453,1
25		Sewa Kendaraan Roda 4 - Jakarta	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	155 259991329449375	09-Oct-25	KU.003/KONT-DHLN/4 ES/SATKE R03-FEB-2025	CV. MERDIYAN PRIMA UTAMA	Rp 29.997.000,00	Rp 29.997.000,00			100%	Rp 29.997.000,00	16.560,03	1.811,4
26		Sewa Kendaraan Roda 4 - Medan	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	156 259991320844353	17-Dec-25	KU.003/KONT-DHLN-P/1/SKDAJ/XI/20 25 26-NOV-2025	CV. PACIFIC INDATU TEAM	Rp 14.998.500,00	Rp 14.998.500,00			100%	Rp 14.998.500,00	16.693,01	898,4
27		Sewa Rumah Bandung	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	157 259991340120985	17-Dec-25	KU.003/KONT-DHLN-P/4/SKDAJ/XI/20 25 27-NOV-2025	UTARI PATWIRINDARI	Rp 29.542.500,00	Rp 29.543.000,00			100%	Rp 29.543.000,00	16.693,04	1.765,1
28		Sewa Rumah Medan	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	158 259991811439045	17-Dec-25	KU.003/KONT-DHLN-MDN/2/SKDAJ/XI/2025 20-NOV-2025	WIDI DAMAYANTI SIMBOLON S PD	Rp 27.270.000,00	Rp 27.270.000,00			100%	Rp 27.270.000,00	16.692,99	1.633,8
		Jumlah AFD		158				Rp 1.570.067.122,00				100%	Rp 1.570.067.122,00	16.639,06	98.360,1
		Subtotal of Category (1)		837				Rp 10.484.485.951,00		Rp 8.914.428.429,00			Rp 1.570.067.122,00		626.151,4
	(2)	Goods, Civil Works, and consultant services under component 2 of the project													
		World Bank													
1		BBMA - Off Corridor BBMA	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	1 259991330539626	31-Dec-25	KU.003/KONT-DHLN-BDG/2/SKDAJ/XII/2025 11-DEC-2025	PT. SUMBER BANGUN SENTOSA	Rp 83.066.605.611,21	Rp 12.459.990.842,00	100%	Rp 12.459.990.842,00			16.767,00	743.125,1
2		MEBIDANG - Off Corridor Mebidang	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	2 259991340120377	18-Dec-25	KU.003/KONT-DHLN-MDN/1/SKDAJ/XI/2025 21-NOV-2025	KONSORSIUM SINAR - WIMALA KSO	Rp 32.408.206.366,91	Rp 4.861.230.955,00	100%	Rp 4.861.230.955,00			16.693,00	291.213,1
		Jumlah World Bank		2				Rp 17.321.221.797,00	Rp 17.321.221.797,00		Rp 17.321.221.797,00			16.746,17	1.034.338,1
		ADF													
1		BBMA - Off Corridor BBMA	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	1 259991330539391	29-Dec-25	KU.003/KONT-DHLN-BDG/1/SKDAJ/XII/2025 11-DEC-2025	PT. SUMBER BANGUN SENTOSA	Rp 14.831.574.248,79	Rp 2.224.736.137,00			100%	Rp 2.224.736.137,00	16.767,00	132.685,1
2		MEBIDANG - Off Corridor Mebidang	140 Khusus Pinjaman dan Hibah	2 259991340120376	18-Dec-25	KU.003/KONT-DHLN-MDN/1/SKDAJ/XI/2025 21-NOV-2025	KONSORSIUM SINAR - WIMALA KSO	Rp 5.786.497.660,09	Rp 867.974.649,00			100%	Rp 867.974.649,00	16.693,00	51.996,1
		Jumlah AFD		2				Rp 3.092.710.786,00			Rp -		Rp 3.092.710.786,00	16.746,17	184.681,1
		Subtotal of Category (2)		4				Rp 20.413.932.583,00	Rp 17.321.221.797,00		Rp 17.321.221.797,00		Rp 3.092.710.786,00		1.219.021,2
		GRAND TOTAL		321				Rp 30.898.428.134,00	Rp 26.235.650.226,00		Rp 26.235.650.226,00		Rp 4.662.777.908,00	16.745,88	1.845.172,2

Jakarta, 18 Juli 2026
 Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
 Selaku Ketua Project Management Unit



Ermita Titis Dewi
 NIP. 19760710 200604 2 001

Implementation Project for National Mass Transit Program (MASTRAN)
IBRD 9340-ID
Project Sources and Uses of Funds
For the Reporting Period Ended December 31, 2025
currency: Rupiah

Ln/Cr/TF No.:
Sheet No.:

	Actual		Planned		Variance in %	
	Year-To Date	Cumulative To-Date	Year-To Date	Cumulative To-Date	Year-To Date	Cumulative To-Date
1	2	3	5	6	8=2/5	9=3/6
Sources of Funds						
1 Gol (counterpart, Rp Murni, outstanding, BUN)						
2 The World Bank	Rp 62.444.440.964,00	Rp 163.427.654.555,00	Rp 236.266.140.074,85	Rp 381.257.665.780,27	26%	43%
3 AFD	Rp 11.147.919.321,00	Rp 15.089.468.190,00	Rp 42.185.409.807,12	Rp 69.934.838.101,71	26%	22%
Total Sources of Funds	Rp 73.592.360.285,00	Rp 178.517.122.745,00	Rp 278.451.549.881,97	Rp 451.192.503.881,97		
Uses of Funds (by Category)						
1 Consultant services, non-consultant services, training/workshops and incremental operating costs under component 1 of the project	Rp 53.178.427.702,00	Rp 150.326.008.162,00	Rp 163.192.027.443,71	Rp 328.155.799.443,71	33%	46%
2 Goods, Civil Works, and consultant services under component 2 of the project	Rp 20.413.932.583,00	Rp 28.191.114.583,00	Rp 115.259.522.438,26	Rp 123.036.704.438,26	18%	23%
Non Bank Financed (Rupiah Murni)						
Total Uses of Funds	Rp 73.592.360.285,00	Rp 178.517.122.745,00	Rp 278.451.549.881,97	Rp 451.192.503.881,97	26%	39,57%

Jakarta, 18 Juni 2026
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
Selaku Ketua Project Management Unit



Ernita Titis Dewi
NIP. 19760710 200604 2 001

Implementation Project for National Mass Transit Program (MASTRAN)
IBRD No.9340-ID
Project Uses of Funds by Category
For the Reporting Period Ended December 31, 2025

No.	Uses of Funds (by Category)	Expenditures in Year to Date					
		Total	GOI counterpart	AFD	Direct Payment	Outstanding	Charged to WB Sp.Acc
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	USD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Consultant services, non-consultant services, training/workshops and incremental operating costs under component 1 of the	53.178.427.702,00	-	8.055.208.535,00	-	65.829.640,00	45.057.389.527,00
	World Bank	45.123.219.167,00	-	-	-	65.829.640,00	45.057.389.527,00
	AFD	8.055.208.535,00	-	8.055.208.535,00	-	-	-
2	Goods, Civil Works, and consultant services under component 2 of the project	20.413.932.583,00	-	3.092.710.786,00	-	-	17.321.221.797,00
	World Bank	17.321.221.797,00	-	-	-	-	17.321.221.797,00
	AFD	3.092.710.786,00	-	3.092.710.786,00	-	-	-
	Non Bank Financed (Rupiah Murni)	-	-	-	-	-	-
Total Uses of Fund		73.592.360.285,00		11.147.919.321,00		65.829.640,00	62.378.611.324,00
Average Exchange rate:							16.694,21

No.	Uses of Funds (by Category)	Cumulative Expenditures to Date					
		Total	GOI counterpart	AFD	Direct Payment	Outstanding	Charged to WB Sp.Acc
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	USD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Consultant services, non-consultant services, training/workshops and incremental operating costs under component 1 of the	150.326.008.162,00	-	11.996.757.404,00	-	65.829.640,00	138.263.421.118,00
	World Bank	138.329.250.758,00	-	-	-	65.829.640,00	138.263.421.118,00
	AFD	11.996.757.404,00	-	11.996.757.404,00	-	-	-
2	Goods, Civil Works, and consultant services under component 2 of the project	28.191.114.583,00	-	3.092.710.786,00	-	-	25.098.403.797,00
	World Bank	25.098.403.797,00	-	-	-	-	25.098.403.797,00
	AFD	3.092.710.786,00	-	3.092.710.786,00	-	-	-
	Non Bank Financed (Rupiah Murni)	-	-	-	-	-	-
Total Uses of Funds		178.517.122.745,00		15.089.468.190,00		65.829.640,00	163.361.824.915,00
Average Exchange rate:							16.194,52

Jakarta, 18 Juni 2026
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
Selaku Ketua Project Management Unit

Emita Titus Dewi
NIP. 197607102006042001

II. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Kebijakan Akuntansi

Beberapa kebijakan akuntansi untuk *Loan* IBRD 9340-ID yang dilaksanakan pada Program *Indonesia Mass Transit Project* (MASTRAN) antara lain:

1. Perlakuan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dilakukan atas dasar kas (*cash basis*);
2. Periode akuntansi dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, sesuai dengan tahun anggaran yang dianut Pemerintah Republik Indonesia;
3. Penyusunan laporan keuangan berpedoman pada *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 2022 antara Pemerintah Republik Indonesia dan *International Bank for Reconstruction and Development* (Bank Dunia) *Loan* No.9340-ID;
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1995, atas penyerahan barang dan jasa yang dibiayai dari *Loan* tidak dipungut PPN. Dengan demikian, nilai perolehan aktiva yang dibiayai dari *Loan* tidak termasuk PPN;
5. Pembayaran dicatat berdasarkan SP2D yang dicairkan melalui rekening khusus pada Bank Indonesia, sedangkan pengeluarannya dicatat sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang dikelompokkan menurut komponen dan sub-komponennya;
6. Mekanisme penarikan dana PHLN secara komprehensif, tidak hanya melalui Rekening Khusus dan *Replenishment*, tetapi bisa juga melalui mekanisme *Direct Payment* dan/atau *Reimbursement*, termasuk nilai dan jenis pembiayaannya;
7. Pengembalian dana ke rekening khusus akan dicatat dalam *Interim Financial Report* (IFR) sebagai pengurang terhadap pengeluaran yang dilaporkan dalam periode tersebut;
8. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024, apabila terdapat sisa pagu anggaran satu tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari PLN, dilakukan penambahan pagu anggaran.

B. Pencairan dan Pembebanan

Pencairan dan pembebanan dilakukan sesuai dengan spesifikasi pinjaman sebagai berikut:

Tabel 1. Pencairan dan Pembebanan Pinjaman

Uraian	IBRD	AFD
Nomor Perjanjian PHLN	9340 ID	CID 1117 01 E
Nomor Register	1NQ2EH7A	1L227C6A
Tanggal Penandatanganan	29 Juni 2022	3 Maret 2023
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	21 September 2022	18 Agustus 2023
<i>Closing date</i>	30 Juni 2027	30 Juni 2027
Jumlah Pinjaman	USD223,996,591.00	USD39,999,391.00
Jumlah <i>Initial Deposit</i>	USD2,700,000.00	USD100,000.00

Tata cara penarikan dana melalui rekening khusus merupakan tata cara penarikan dana pinjaman luar negeri melalui rekening pemerintah di Bank Indonesia yang disediakan khusus untuk menampung dana yang merupakan *initial deposit* dan dana pengisian kembali (*replenishment*). Pembayaran yang membebani rekening khusus pada BI akan mengurangi saldo rekening khusus yang bersangkutan, sehingga untuk mengisi kembali rekening khusus tersebut dilakukan melalui prosedur pengajuan aplikasi *replenishment* kepada Bank Dunia yang sekaligus merupakan pertanggungjawaban penggunaan dana pinjaman. Aplikasi *replenishment* diajukan dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa *Interim Financial Report* (IFR). Proses pengisian *initial deposit* dalam rekening khusus dilakukan setelah *Loan Agreement* efektif dan program telah siap dilaksanakan.

1. *Special Account Activity Statement (Form 1-A)*

Special Account Activity Statement menggambarkan transaksi pada rekening khusus Bank Indonesia dengan rekening nomor 601352411980 yang digunakan untuk Program *Indonesia Mass Transit Project*. Saldo rekening 1 Januari 2025 sebesar USD412,954.31 terdiri dari sumber dana World Bank sebesar USD9,496.24 dan sumber dana AFD sebesar USD403,458.07. Dana yang masuk pada tahun 2025 sebesar USD14,035,000.00 yang seluruhnya bersumber dari dana World Bank. Pada Tahun 2025 telah dilakukan penarikan dana dari rekening khusus sebesar USD4,408,257.69 yang terdiri dari penarikan yang digunakan untuk pengeluaran porsi World Bank sebesar USD 3,739,905.89 dan penarikan yang digunakan untuk pengeluaran porsi AFD sebesar USD668,351.80. Saldo akhir 31 Desember 2025 pada rekening khusus sebesar USD10,039,696.62 yang berasal dari saldo dana yang tersedia untuk digunakan sebesar USD14,447,954.31 dikurangi dengan penarikan dari rekening khusus sebesar USD4,408,257.69. Saldo akhir 31 Desember 2025 pada rekening khusus sebesar USD10,039,696.62 tersebut terdiri dari saldo dana World Bank sebesar USD10,304,590.35 dan saldo dana AFD sebesar minus USD264,893.73 (dana awal yang tersedia untuk digunakan dari sumber dana AFD sebesar USD403,458.07 dikurangi dengan penarikan yang digunakan untuk pengeluaran porsi AFD sebesar USD668,351.80). Nilai dana AFD minus USD264,893.73 merupakan transaksi *outstanding* yang akan di laporkan pada triwulan berikutnya dikarenakan pengajuan *withdrawal* ke *lender* belum masuk ke rekening khusus Bank Indonesia.

2. *Summary Sheet for Payment of Contracts Subject to Prior Review (Form 1-B)*

Summary Sheet for Payment of Contracts Subject to Prior Review merupakan ringkasan Pembayaran Kontrak atas kegiatan *Indonesia Mass Transit Project* yang melalui proses review oleh Bank Dunia dalam rangkaian proses/tahapan pengadaan. Kontrak tersebut yaitu kontrak kegiatan *Project Management Consultant* dan *Program Management Consultant*. Pembayaran Kontrak yang melalui proses review oleh Bank Dunia pada tahun 2025 adalah sebesar Rp42.693.932.151,00 dengan ekuivalen sebesar USD2,563,085.42.

3. *Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE) for those Not Subject to Prior Review (Form 1-C)*

Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE) for those Not Subject to Prior Review merupakan ringkasan pengeluaran kegiatan *Indonesia Mass Transit Project* tanpa melalui proses reuiu oleh Bank Dunia dalam rangkaian proses/tahapan pengadaan. Selama tahun 2025 pengeluaran tersebut direalisasikan sebesar Rp30.898.428.134,00 dengan ekuivalen sebesar USD1,845,172.27. Pengeluaran tersebut digunakan untuk pembayaran jasa konsultan dan non konsultan selain pekerjaan sipil sebesar Rp10.484.495.551,00 dengan ekuivalen sebesar USD626,151.01 serta pengeluaran untuk belanja pekerjaan sipil sebesar Rp20.413.932.583,00 dengan ekuivalen sebesar USD1,219,021.26.

4. *Statement of Expenditures for those Not Subject to Prior Review (Form 1-C2)*

Statement of Expenditures for those Not Subject to Prior Review merupakan laporan rincian pengeluaran kegiatan *Indonesia Mass Transit Project* tanpa melalui proses reuiu oleh Bank Dunia dalam rangkaian proses/tahapan pengadaan. Selama tahun 2025 pengeluaran tersebut direalisasikan sebesar Rp30.898.428.134,00 dengan ekuivalen sebesar USD1,845,172.27. Pengeluaran tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan Jasa Konsultan Individual, sewa kendaraan (Jakarta dan Medan), sewa kantor (Jakarta, Bandung, dan Medan) dan operasional kantor sebesar Rp10.484.495.551,00 serta Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat berupa *Off Corridor BRT Bandung* dan *Off Corridor Mebidang* sebesar Rp20.413.932.583,00.

5. *Project Sources and Uses of Funds (Form IFR-1)*

Project Sources and Uses of Funds menggambarkan perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasinya selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Program *Indonesia Mass Transit Project* Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp73.592.360.285,00 yang terdiri dari dana World Bank sebesar Rp62.444.440.964,00 dan dana AFD sebesar Rp11.147.919.321,00. Realisasi kumulatif Program *Indonesia Mass Transit Project* sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp178.517.122.745,00 dengan ekuivalen USD11,023,303.38 atau mencapai 39,57 persen dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp451.192.503.881,97. Realisasi dana kumulatif *Indonesia Mass Transit Project* Tahun 2025 sebesar Rp178.517.122.745,00 tersebut bersumber dari dana World Bank sebesar Rp163.427.654.555,00 dan bersumber dari dana AFD sebesar Rp15.089.468.190,00.

Realisasi penggunaan dana *Indonesia Mass Transit Project* Tahun 2025 sebesar Rp73.592.360.285,00 digunakan untuk pembayaran jasa konsultan dan non konsultan selain pekerjaan sipil (komponen 1 proyek) sebesar Rp53.178.427.702,00 dan untuk belanja pekerjaan sipil (komponen 2 proyek) sebesar Rp20.413.932.583,00.

6. *Project Uses of Funds by Category (Form IFR-2)*

Tabel *Expenditure in Year to Date* pada *Project Sources and Uses of Funds* menggambarkan realisasi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 untuk pencairan satu tahun anggaran berjalan. Belanja program *Indonesia Mass Transit Project* Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp73.592.360.285,00 dengan ekuivalen sebesar USD4,408,257.69 (porsi WB sebesar USD3,739,905.89 + porsi AFD sebesar USD668,351.80). Realisasi sebesar Rp73.592.360.285,00 tersebut terdiri dari realisasi yang bersumber dari World Bank sebesar Rp62.378.611.324,00, bersumber dari AFD sebesar Rp11.147.919.321,00, dan *outstanding* WB sebesar Rp65.829.640,00.

Tabel *Cummulative Expenditures to Date* pada *Project Sources and Uses of Funds* menggambarkan pencairan kumulatif tahun anggaran berjalan program *Indonesia Mass Transit Project* dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp178.517.122.745,00 atau ekuivalen USD11,023,303.38 (porsi WB sebesar USD10,112,409.65 + porsi AFD sebesar USD910,893.74). Realisasi kumulatif sebesar Rp178.517.122.745,00 tersebut terdiri dari realisasi yang bersumber dari World Bank sebesar Rp163.361.824.915,00, bersumber dari AFD sebesar Rp15.089.468.190,00, dan *outstanding* WB sebesar Rp65.829.640,00.

C. Alokasi Anggaran dan Realisasi Program *Indonesia Mass Transit Project* Tahun 2025

1. Alokasi Anggaran Program *Indonesia Mass Transit Project* Tahun 2025

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) merupakan dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi. Alokasi Anggaran Program *Indonesia Mass Transit Project* Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam POK adalah sebesar Rp579.870.833.000,00, sesuai pembagian porsi *Loan Agreement* 84,85% untuk *World Bank* dan 15,15% untuk *AFD* dengan rincian pada **Lampiran 1**.

2. Realisasi Program *Indonesia Mass Transit Project* (Januari – Desember) Tahun 2025

Program *Indonesia Mass Transit Project* Tahun 2025 telah terealisasi Rp73.592.360.285,00 atau mencapai 12,69 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp579.870.833.000,00. Program

Indonesia Mass Transit Project Tahun 2025 direalisasikan dengan Belanja Barang sebesar Rp58.099.558.474,00 dan Belanja Modal sebesar Rp15.492.801.811,00.

Realisasi anggaran tersebut di atas, dapat dianggap rendah dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan. Hal tersebut terjadi akibat adanya beberapa kendala yang ditemui dalam proses lelang paket pekerjaan konstruksi BBMA dan Mebidang, terutama pada paket pekerjaan yang menggunakan metode lelang *prior review*. Pada metode lelang *prior review* diperlukan *No Objection Letter World Bank* dalam setiap tahapannya. Proses tersebut mengharuskan tim Pokja Pengadaan untuk melakukan diskusi dengan *World Bank* sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pengadaan.

a. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Program *Indonesia Mass Transit Project* Tahun 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp58.099.558.474,00 (porsi World Bank sebesar Rp49.292.914.360,00 dan AFD sebesar Rp8.806.644.114,00). Belanja Barang yang direalisasikan terdiri dari Belanja Barang Operasional, Belanja Jasa, Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Belanja Barang

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun 2025		
	World Bank	AFD	Total
Belanja Barang Operasional	1.350.285.084,00	227.053.196,00	1.577.338.280,00
Belanja Barang Non Operasional			
Belanja Jasa	2.159.239.161,00	385.533.067,00	2.544.772.228,00
Belanja Pemeliharaan			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri			
Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	17.321.221.797,00	3.092.710.786,00	20.413.932.583,00
Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	28.462.168.318,00	5.101.347.065,00	33.563.515.383,00
Belanja Barang Lainnya		-	
Jumlah Belanja	49.292.914.360,00	8.806.644.114,00	58.099.558.474,00

Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp58.099.558.474,00 tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan Belanja Barang Operasional terdiri dari Jasa Keamanan, Jasa Pengemudi, Jasa Pramubhakti, Staf Administrasi, Sewa Kendaraan dan Sewa Kantor sebesar Rp1.577.338.280,00 (terdapat belanja barang operasional SP2D tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp65.829.640,00 namun dibebankan ke rekening khusus Bank Indonesia Mastran tanggl 7 Januari 2026), Belanja Jasa beberapa *Individual Contract* sebesar Rp2.544.772.228,00, Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp20.413.932.583,00 yang terdiri dari Paket *Off Corridor* Mebidang sebesar Rp5.729.205.604,00 dan *Off Corridor* BBMA sebesar Rp14.684.726.979,00, serta Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp33.563.515.383,00 yang terdiri dari DED Lau Chi dan UPT PKB Amplas sebesar Rp1.726.970.000,00, DED Sistem Angkutan Umum Massal Metropolitan Semarang dan Surabaya sebesar Rp4.635.415.043,00, dan *Project Management Consultant* sebesar Rp27.201.130.340,00 dengan rincian pada **Lampiran 2**.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Program *Indonesia Mass Transit Project* Tahun 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.492.801.811,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rincian realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun 2025		
	IBRD	AFD	Jumlah
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	13.145.100.604,00	2.347.701.207,00	15.492.801.811,00
Jumlah Belanja	13.145.100.604,00	2.347.701.207,00	15.492.801.811,00

Pembayaran Belanja Modal sebesar Rp15.492.801.811,00 tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan *Program Management Consultant* dengan rincian terlampir pada **Lampiran 3**.

D. Ikhtisar Laporan Keuangan

Tabel 4. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri pada Satker Direktorat Angkutan Jalan Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LK PLN 1	LK PLN 2
1	Nama Pinjaman Luar Negeri	IBRD 9340-ID: Indonesia Mass Transit Project	CID 1117 01 E: Indonesia Mass Transit Project
2	Pemberi Pinjaman	World Bank	AFD
3	Nama Proyek	Indonesia Mass Transit Project	
4	Loan ID	IBRD 9340-ID	CID 1117 01 E
5	No. Register	1NQ2EH7A	1L227C6A
6	Date Sign	29 Juni 2022	3 Maret 2023
7	Date Effective	21 September 2022	18 Agustus 2023
8	Closing Date	30 Juni 2027	30 Juni 2027
9	Loan Amount	USD223,996,591.00	USD39,999,391.00
10	Disbursement s.d 2024	Rp100.983.213.591,00	Rp 3.941.548.869,00
11	Disbursement (Januari – Desember) tahun 2025	Rp62.438.014.964,00	Rp11.154.345.321,00
12	Belanja Tahun 2025 (Rupiah)		
	a. Belanja Pegawai		
	b. Belanja Barang	Rp 49.292.914.360,00	Rp 8.806.644.114,00
	c. Belanja Modal	Rp 13.145.100.604,00	Rp 2.347.701.207,00
	d. Belanja Bansos	-	-
13	Neraca Tahun 2025 (Rupiah)		
	a. Aset Lancar	Rp 132.694.792.470,00	Rp 8.318.745.519,00
	b. Aset Tetap	-	-
	c. Aset Lainnya	Rp 28.377.864.524,00	Rp 3.675.615.363,00
	d. Kewajiban	-	-
14	Executing Agency	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/ KAP)	BPK	

1. Aset Lancar

Aset lancar yang dihasilkan *Indonesia Mass Transit Project* Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp141.013.537.989,00 dan Rp7.777.182.000,00. Aset Lancar tahun 2025 sebesar Rp141.013.537.989,00 terdiri dari Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat berupa paket *off corridor BBMA* dan *off corridor Mebidang* sebesar Rp20.413.932.583,00 (meliputi uang muka) dan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa PMC, DED BBMA, DED Mebidang, DED Lau Chi DED Semarang dan Surabaya sebesar Rp33.563.839.845,00, serta Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat berupa Halte Percontohan BRT Mebidang BS 13 Lapangan Merdeka yang dibangun tahun 2024 senilai Rp7.777.182.000,00. Terdapat kenaikan untuk mutasi aset yg signifikan itu karena adanya reklasifikasi aset lainnya menjadi persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu PMC, DED BBMA, DED Mebidang dan DED Lau Chi.

Tabel 5. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat	27.508.131.510,00	7.777.182.000,00	19.730.949.510,00
Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	113.505.406.479,00	-	113.505.406.479,00
Jumlah	141.013.537.989,00	7.777.182.000,00	133.236.355.989,00

2. Aset Lainnya

Aset Lainnya yang dihasilkan *Indonesia Mass Transit Project* per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.492.801.811,00 dan Rp16.560.678.076,00 yang seluruhnya merupakan Aset Tak Berwujud. Terdapat kenaikan Aset Lainnya sebesar Rp15.492.901.811,00 dibanding tahun sebelumnya yang merupakan penambahan dari realisasi Belanja Modal *Program Management Consultant* TA 2025. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai Aset Tak Berwujud
PMC	32.053.479.887,00
Total	32.053.479.887,00

Jakarta, 18 Juni 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
Selaku Ketua *Project Management Unit*



Erni Titis Dewi
NIP. 19760710 200604 2 001

Lampiran 1

Alokasi Anggaran Program Indonesia Mass Transit Project Tahun 2025

(dalam Ribuan Rupiah)

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
4638.RBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat				
4638.RBP.176	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (Prioritas Nasional)				
51	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal			Rp579.870.833,00	
A	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (World Bank)			Rp492.020.404,00	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			Rp615.925,00	PLN
	Jasa Keamanan/Tenaga PenduKUn - Keamanan - (Jakarta)	22,0	OB	Rp4.763,80	Rp95.276,00 RK
	Jasa Keamanan/Tenaga PenduKUn - Keamanan - (Bandung)	2,0	OB	Rp4.199,80	Rp7.636,00 RK
	Jasa Keamanan/Tenaga PenduKUn - Keamanan - (Medan)	2,0	OB	Rp4.806,45	Rp8.739,00 RK
	Jasa Pengemudi/Tenaga PenduKUn - Pengemudi - (Jakarta)	24,0	OB	Rp5.786,77	Rp126.256,00 RK
	Jasa Pengemudi/Tenaga PenduKUn - Pengemudi (Medan)	2,0	OB	Rp5.600,10	Rp10.182,00 RK
	Jasa Pengemudi/Tenaga PenduKUn - Pengemudi (Bandung)	2,0	OB	Rp4.853,42	Rp8.824,00 RK
	Jasa Pramubhakti/Tenaga PenduKUn - Asisten Kantor	24,0	OB	Rp4.763,78	Rp103.936,00 RK
	Staf Administrasi/Tenaga PenduKUn - Administrasi	24,0	OB	Rp9.333,50	Rp203.640,00 RK
	Sekretaris Dwi Bahasa	2,0	OB	Rp12.600,23	Rp22.910,00 RK
	Pengadaan air minum langganan internet dll.	10,5	OP	Rp1.773,41	Rp16.927,00 RK
	Biaya Logistik Jakarta	5,0	BLN	Rp1.805,10	Rp8.205,00 RK
	Biaya Logistik Medan dan Bandung	4,0	BLN	Rp933,35	Rp3.394,00 RK
521211	Belanja Bahan			Rp55.432,00	PLN
	ATK dan Komputer Supply	7,0	BLN	Rp2.566.772,00	Rp16.334,00 RK
	Percetakan dan Penggandaan	5,0	BLN	Rp2.566.772,00	Rp30.546,00 RK
	Konsumsi Rapat	420,0	OK	Rp22.399,00	Rp8.552,00 RK
522111	Belanja Langganan Listrik			Rp33.941,00	PLN
	Belanja Langganan Listrik Jakarta	12,0	BLN	Rp5.600,10	Rp25.455,00 RK
	Belanja Langganan Listrik Bandung	2,0	BLN	Rp2.800,05	Rp4.243,00 RK
	Belanja Langganan Listrik Medan	2,0	BLN	Rp2.800,05	Rp4.243,00 RK
522131	Belanja Jasa Konsultan			Rp2.290.103,00	PLN

(dalam Ribuan Rupiah)

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025					SD/CP
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
	Konsultan Individu - Project Implemetation Assistant for - Program Management	12.0	OB	Rp14.420,18	Rp157.312,00	RK	
	Konsultan Individu - Project Implemetation Assistant for - Project Management	12.0	OB	Rp14.420,18	Rp157.312,00	RK	
	Konsultan Individu - Project Implemetation Assistant for - BBMA BRT Construction	12.0	OB	Rp14.420,18	Rp157.312,00	RK	
	Konsultan Individu - Project Implemetation Assistant for - MEBIDANG BRT Construction	12.0	OB	Rp14.420,18	Rp157.312,00	RK	
	Konsultan Individu - Project Implemetation Assistant for - Construction Supervision	12.0	OB	Rp14.420,18	Rp157.312,00	RK	
	Financial Management Specialist	12.0	OB	Rp26.055,98	Rp305.460,00	RK	
	Senior Monitoring and Evaluation Specialist for BBMA - BRT Construction	8.0	OB	Rp28.000,50	Rp203.640,00	RK	
	Senior Monitoring and Evaluation Specialist for - Mebidang BRT Construction	8.0	OB	Rp28.000,50	Rp203.640,00	RK	
	Senior Procurement Specialist	9.0	OB	Rp32.667,31	Rp267.278,00	RK	
	Senior Contract Management Specialist	1,0	OB	Rp28.000,50	Rp25.455,00	RK	
	Senior Monitoring dan Evaluasi Specialist	1,0	OB	Rp32.667.311,00	Rp29.698,00	RK	
	Junior Financial Management for Mebidang BRT - Construction	8.0	OB	Rp21.467,05	Rp156.124,00	RK	
	Junior Financial Management for BBMA BRT - Construction	8.0	OB	Rp21.467,05	Rp156.124,00	RK	
	Junior Procurement and Contract Management - Specialist	8.0	OB	Rp21.467,05	Rp156.124,00	RK	
522141	Belanja Sewa				Rp975.604,00		PLN
	Sewa Kantor (Jakarta)	1.0	THN	Rp196.003,50	Rp178.185,00	RK	
	Sewa Kantor Lapangan (Bandung)	1.0	THN	Rp182.002,70	Rp165.457,00	RK	
	Sewa Kantor Lapangan (Medan)	1.0	THN	Rp168.003,00	Rp152.730,00	RK	
	Sewa Kendaraan Operasional (Roda 4) Jakarta	1,0	THN	Rp186.670,00	Rp169.700,00	RK	
	Sewa Kendaraan Operasional (Roda 4) Bandung dan Medan	24,0	UB	Rp8.586,82	Rp187.348,00	RK	
	Sewa Kendaraan Operasional (Roda 2) - Jakarta	24,0	UB	Rp1.866,700	Rp40.728,00	RK	
	Sewa Kendaraan Operasional (Roda 2) - Bandung	24,0	UB	Rp1.866,700	Rp40.728,00	RK	
	Sewa Kendaraan Operasional (Roda 2) – Medan	24,0	UB	Rp1.866,700	Rp40.728,00	RK	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp31.395,00		PLN
	Biaya Operasional Kendaraan Operasional Sewa (Roda 4) Jakarta	10,0	UB	Rp1.866,700	Rp16.970,00	RK	
	Biaya Operasional Kendaraan Operasional Sewa (Roda 4) Bandung dan Medan	4,0	UB	Rp1.866,700	Rp6.788,00	RK	

(dalam Ribuan Rupiah)

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025					SD/CP
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
	Biaya Operasional Kendaraan Operasional Sewa (Roda 2) Jakarta	12,0	UB	Rp700,01	Rp7.637,00	RK	
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda				Rp848.500,00		PLN
	Intelligent Transport System (ITS) Angkutan Umum - Massal Metropolitan Bandung	1.0	PKT	Rp466.675,00	Rp424.250,00	RK	
	Intelligent Transport System (ITS) Angkutan Umum - Massal Metropolitan Medan	1.0	PKT	Rp466.675,00	Rp424.250,00	RK	
526113	Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda				Rp340.811.969,00		PLN
	Pembangunan BRT Metropolitan Mebidang				Rp224.658.231,00		
	Paket Halte On Corridor	1.0	PKT	Rp66.130.586,50	Rp60.118.715,00	RK	
	Paket Fasilitas Jalur On Corridor	1.0	PKT	Rp112.432.535,60	Rp102.211.396,00	RK	
	Paket Off Corridor	1.0	PKT	Rp8.869.325,30	Rp8.063.023,00	RK	
	Paket Depo Amplas	1.0	PKT	Rp28.950.717,40	Rp26.318.834,00	RK	
	Paket Depo Pinang Baris	1.0	PKT	Rp30.740.889,30	Rp27.946.263,00	RK	
	Pembangunan BRT Metropolitan CeKungan Bandung				Rp116.153.738,00		
	Paket Halte On Corridor	1.0	PKT	Rp16.242.953,10	Rp14.766.321,00	RK	
	Paket Fasilitas Jalur On Corridor	1.0	PKT	Rp56.894.493,70	Rp51.722.267,00	RK	
	Paket Off Corridor	1.0	PKT	Rp20.738.445,20	Rp18.853.132,00	RK	
	Paket Depo Cicaheum	1.0	PKT	Rp13.613.916,80	Rp12.376.288,00	RK	
	Paket Depo Leuwipanjang	1.0	PKT	Rp19.812.628,00	Rp18.011.480,00	RK	
	Paket Tegallega, Alun-alun, Stasiun Hall dan Kiara - Artha Park	1.0	PKT	Rp466.675,00	Rp424.250,00	RK	
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda				Rp133.210.397,00		PLN
	Project Management Consultant Proyek Pembangunan - Angkutan Massal	1.0	PKT	Rp26.780.768,30	Rp24.346.153,00	RK	
	Supervisi Pembangunan Sistem Angkutan Umum - Massal BRT Metropolitan Mebidang	1.0	PKT	Rp17.527.664,55	Rp15.934.240,00	RK	
	Supervisi Pembangunan Sistem Angkutan Umum -	1.0	PKT	Rp12.555.576,55	Rp11.414.160,00	RK	

(dalam Ribuan Rupiah)

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025					SD/CP
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
	Massal BRT Metropolitan CeKungan Bandung						
	Detailed Engineering Design Depo BRT Lau Cih - Relokasi UPT PKB Amplas	1.0	PKT	Rp1.692.461,90	Rp1.538.601,00	RK	
	Detailed Engineering Design For The Proposed Bus - Rapid Transid (BRT) System in Gerbang Kertosusila and Kedungsepur"	1.0	PKT	Rp84.543.745,00	Rp76.857.950,00	RK	
	DED dan Supervisi BBMA	1.0	PKT	Rp3.431.222,58	Rp3.119.293,00	RK	
536111	Belanja Modal Lainnya				Rp13.147.138,00		PLN
	Program Management Consultant Proyek - Pembangunan Angkutan Massal	1.0	PKT	Rp14.496.386,30	Rp13.147.138,00	RK	
B	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (AFD)				Rp87.850.429,00		
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				Rp108.603,00		PLN
	Jasa Keamanan/Tenaga PendukuUng - Keamanan - (Jakarta)	22.0	OB	Rp850,55	Rp17.011,00	RK	
	Jasa Keamanan/Tenaga PendukuUng - Keamanan - (Bandung)	2,0	OB	Rp750,00	Rp1.363,00	RK	
	Jasa Keamanan/Tenaga PendukuUng - Keamanan - (Medan)	2,0	OB	Rp858,22	Rp1.560,00	RK	
	Jasa Pengemudi/Tenaga PendukuUng – Pengemudi (Jakarta)	24.0	OB	Rp1.033,23	Rp22.543,00	RK	
	Jasa Pengemudi/Tenaga PendukuUng - Pengemudi (Medan)	2,0	OB	Rp999,90	Rp1.818,00	RK	
	Jasa Pengemudi/Tenaga PendukuUng - Pengemudi (Bandung)	2,0	OB	Rp866,58	Rp1.576,00	RK	
	Jasa Pramubhakti/Tenaga PendukuUng - Asisten Kantor	24.0	OB	Rp850,58	Rp18.558,00	RK	
	Staf Administrasi/Tenaga PendukuUng - Administrasi	24.0	OB	Rp1.666,50	Rp36.360,00	RK	
	Sekretaris Dwi Bahasa	2,0	OB	Rp2.249,78	Rp4.090,00	RK	
	Pengadaan air minum langganan internet dll.	10.5	OP	Rp159,97	Rp1.527,00	RK	
	Biaya Logistik Jakarta	7.0	BLN	Rp250,02	Rp1.591,00	RK	
	Biaya Logistik Medan dan Bandung	4,0	BLN	Rp166,65	Rp606,00	RK	
521211	Belanja Bahan				Rp9.896,00		PLN
	ATK dan Komputer Supply	7.0	BLN	Rp458,07	Rp2.915,00	RK	
	Percetakan dan Penggandaan	5,0	Paket	Rp5.999,40	Rp5.454,00	RK	
	Konsumsi Rapat	420,0	OK	Rp4,00	Rp1.527,00	RK	
522111	Belanja Langganan Listrik				Rp6.059,00		PLN

(dalam Ribuan Rupiah)

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025					SD/CP
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
	Belanja Langganan Listrik Jakarta	12.0	BLN	Rp416,63	Rp4.545,00	RK	
	Belanja Langganan Listrik Bandung	2,0	BLN	Rp416,63	Rp757,00	RK	
	Belanja Langganan Listrik Medan	2,0	BLN	Rp416,63	Rp757,00	RK	
522131	Belanja Jasa Konsultan				Rp408.897,00		PLN
	Konsultan Individu - Project Implemetation Assistant for - Program Management	12.0	OB	Rp2.574,73	Rp28.088,00	RK	
	Konsultan Individu - Project Implemetation Assistant for - Project Management	12.0	OB	Rp2.574,73	Rp28.088,00	RK	
	Konsultan Individu - Project Implemetation Assistant for - BBMA BRT Construction	12.0	OB	Rp2.574,73	Rp28.088,00	RK	
	Konsultan Individu - Project Implemetation Assistant for - MEBIDANG BRT Construction	12.0	OB	Rp2.574,73	Rp28.088,00	RK	
	Konsultan Individu - Project Implemetation Assistant for - Construction Supervision	12.0	OB	Rp2.574,73	Rp28.088,00	RK	
	Financial Management Specialist	12.0	OB	Rp4.999,50	Rp54.540,00	RK	
	Senior Monitoring and Evaluation Specialist for BBMA - BRT Construction	5.0	OB	Rp4.999,50	Rp36.360,00	RK	
	Senior Monitoring and Evaluation Specialist for - Mebidang BRT Construction	8,0	OB	Rp4.999,50	Rp36.360,00	RK	
	Senior Procurement Specialist	8,0	OB	Rp5.832,75	Rp47.722,00	RK	
	Senior Contract Management Specialist	1,0	OB	Rp4.999,50	Rp4.545,00	RK	
	Senior Monitoring dan Evaluasi Specialist	1,0	OB	Rp5.832,75	Rp5.302,00	RK	
	Junior Financial Management for Mebidang BRT - Construction	8.0	OB	Rp3.832,95	Rp27.876,00	RK	
	Junior Financial Management for BBMA BRT - Construction	8.0	OB	Rp3.832,95	Rp27.876,00	RK	
	Junior Procurement and Contract Management - Specialist	8.0	OB	Rp3.832,95	Rp27.876,00	RK	
522141	Belanja Sewa				Rp174.195,00		PLN
	Sewa Kantor (Jakarta)	1.0	THN	Rp34.996,50	Rp31.815,00	RK	
	Sewa Kantor Lapangan (Bandung)	1.0	THN	Rp32.497,30	Rp29.543,00	RK	
	Sewa Kantor Lapangan (Medan)	1.0	THN	Rp29.999,00	Rp27.271,00	RK	
	Sewa Kendaraan Operasional (Roda 4)	24.0	UB	Rp33.330,00	Rp30.300,00	RK	
	Sewa Kendaraan Operasional (Roda 4) Bandung dan Medan	24.0	UB	Rp1.533,18	Rp33.450,00	RK	
	Sewa Kendaraan Operasional (Roda 2) - Jakarta	24.0	UB	Rp333,30	Rp7.272,00	RK	
	Sewa Kendaraan Operasional (Roda 2) - Bandung	24.0	UB	Rp333,30	Rp7.272,00	RK	
	Sewa Kendaraan Operasional (Roda 2) - Medan	24.0	UB	Rp333,30	Rp7.272,00	RK	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp5.605,00		PLN

(dalam Ribuan Rupiah)

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025					SD/CP
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
	Biaya Operasional Kendaraan Operasional Sewa (Roda 4) Jakarta	10,0	UB	Rp333,30	Rp3.030,00	RK	
	Biaya Operasional Kendaraan Operasional Sewa (Roda 4) Bandung dan Medan	4,0	UB	Rp333,30	Rp1.212,00	RK	
	Biaya Operasional Kendaraan Operasional Sewa (Roda 2) Jakarta	12,0	UB	Rp124,99	Rp1.363,00	RK	
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda				Rp151.500,00		PLN
	Intelligent Transport System (ITS) Angkutan Umum - Massal Metropolitan Bandung	1.0	PKT	Rp83.325,00	Rp75.750,00	RK	
	Intelligent Transport System (ITS) Angkutan Umum - Massal Metropolitan Medan	1.0	PKT	Rp83.325,00	Rp75.750,00	RK	
526113	Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda				Rp60.837.463,00		PLN
	Pembangunan BRT Metropolitan Mebidang				Rp40.098.171,00		
	Paket Halte On Corridor	1.0	PKT	Rp11.791.538,00	Rp10.719.580,00	RK	
	Paket Fasilitas Jalur On Corridor	1.0	PKT	Rp20.074.871,30	Rp18.249.883,00	RK	
	Paket Off Corridor	1.0	PKT	Rp1.583.621,60	Rp1.439.656,00	RK	
	Paket Depo Amplas	1.0	PKT	Rp5.169.160,70	Rp4.699.237,00	RK	
	Paket Depo Pinang Baris	1.0	PKT	Rp5.488.796,50	Rp4.989.815,00	RK	
	Pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung				Rp20.739.292,00		
	Paket Halte On Corridor	1.0	PKT	Rp2.900.185,20	Rp2.636.532,00	RK	
	Paket Fasilitas Jalur On Corridor	1.0	PKT	Rp10.158.533,00	Rp9.235.030,00	RK	
	Paket Off Corridor	1.0	PKT	Rp3.702.857,40	Rp3.366.234,00	RK	
	Paket Depo Cicaheum	1.0	PKT	Rp2.430.769,00	Rp2.209.790,00	RK	
	Paket Depo Leuwipanjang	1.0	PKT	Rp3.537.551,60	Rp3.215.956,00	RK	
	Paket Tegallega, Alun-alun, Stasiun Hall dan Kiara - Artha Park	1.0	PKT	Rp83.325,00	Rp75.750,00	RK	
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda				Rp23.793.692,00		PLN
	Project Management Consultant Proyek Pembangunan - Angkutan Massal	1.0	PKT	Rp4.781.715,40	Rp4.347.014,00	RK	
	Supervisi Pembangunan Sistem Angkutan Umum - Massal BRT Metropolitan Mebidang	1.0	PKT	Rp3.129.570,13	Rp2.845.063,00	RK	

(dalam Ribuan Rupiah)

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025					SD/CP
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
	Supervisi Pembangunan Sistem Angkutan Umum - Massal BRT Metropolitan CeKUn g an Bandung	1.0	PKT	Rp2.241.803,03	Rp2.038.002,00	RK	
	Detailed Engineering Design Depo BRT Lau Cih - Relokasi UPT PKB Amplas	1.0	PKT	Rp302.190,63	Rp274.718,00	RK	
	Detailed Engineering Design For The Proposed Bus - Rapi t Transid (BRT) System in Gerbang Kertosusila and Kedungsepur"	1.0	PKT	Rp15.105.137,30	Rp13.731.943,00	RK	
	DED dan Supervisi BBMA	1.0	PKT	Rp612.647,47	Rp556.952,00	RK	
536111	Belanja Modal Lainnya				Rp2.354.519,00		PLN
	Program Management Consultant Proyek - Pembangunan Angkutan Massal	1.0	PKT	Rp2.596.136,40	Rp2.354.519,00	RK	

Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
1	BELANJA BARANG OPERASIONAL	1.577.338.280
A	Direktorat Angkutan Jalan	121.056.461
	IBRD	114.630.461
	SP2D No 259991702066001 Pertanggungjawaban tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja barang PLN	48.800.821
	SP2D No 251400000001042 Pertanggungjawaban tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja barang PLN (SP2D tanggal 31/12/2025, transaksi rekening khusus 07/01/2026)	65.829.640
	AFD	6.426.000
	SP2D No 259991702066001 Pertanggungjawaban tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja barang PLN	6.426.000
B	Jasa Keamanan/Tenaga Pendukung - Keamanan - (Jakarta)	108.954.546
	IBRD	92.447.932
1	SP2D No 259991310726276 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.F/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/74/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 9 September 2025 BAP Nomor KU.003/B Ap-DHLN/73/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 9 September 2025	4.327.350
2	SP2D No 259991310726158 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.A/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/73/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 9 September 2025 BAP Nomor KU.003/BAP-DHLN/72/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 9 September 2025	4.327.350
3	SP2D No 259991310726164 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.A/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/69/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 8 September 2025 BAP Nomor KU.003/BAP-DHLN/68/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 8 September 2025	24.587.216
4	SP2D No 259991310726156 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.F/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/70/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 8 September 2025 BAP Nomor KU.003/B Ap-DHLN/68/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 8 September 2025	24.587.216
5	SP2D No 259991310777755 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.F/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/94/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 24 September 2025 BAP Nomor KU.003/ BAP-DHLN/93/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 24 September 2025	4.327.350
6	SP2D No 259991310777879 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.A/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/89/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 24 September 2025 BAP Nomor KU.003/Ba P-DHLN/88/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 24 September 2025	4.327.350
7	SP2D No 259991310960089 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.A/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/112/SKDAJ/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025 BAP Nomor KU.003/Ba P-DHLN/111/SKDAJ/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025	4.327.350
8	SP2D No 259991310960087 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.F/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/116/SKDAJ/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025 BAP Nomor KU.003/Ba P-DHLN/115/SKDAJ/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025	4.327.350
9	SP2D No 259991311246635 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.F/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/142/SKDAJ/Xi/2025 Tanggal 24 November 2025 BAP Nomor KU.003/ BAP-DHLN/142/SKDAJ/Xi/2025 Tanggal 24 November 2025	4.327.350
10	SP2D No 259991311246637 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.A/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/138/SKDAJ/Xi/2025 Tanggal 24 November 2025 BAP Nomor KU.003/ BAP-DHLN/138/SKDAJ/Xi/2025 Tanggal 24 November 2025	4.327.350
11	SP2D No 259991311470179 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.A/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/160/SKDAJ/Xii/2025 Tanggal 23 Desember 2025 BAP Nomor KU.003 /BAP-DHLN/164/SKDAJ/Xii/2025 Tanggal 23 Desember 2025	4.327.350
12	SP2D No 259991311471868 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/4.F/SATKER-DAJ/II/2025 tanggal 03 Feb 25 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/164/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/176/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	4.327.350

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
	AFD	16.506.614
1	SP2D No.259991310726155 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.F/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/70.A/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 8 September 2025 BAP Nomor KU.003 /BAP-DHLN/69.A/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 8 September 2025	4.390.057
2	SP2D No 259991310726275 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.F/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/74.A/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 9 September 2025 BAP Nomor KU.003 /BAP-DHLN/73.A/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 9 September 2025	772.650
3	SP2D No 259991310726159 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.A/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/69.A/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 8 September 2025 BAP Nomor KU.003 /BAP-DHLN/68.A/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 8 September 2025	4.390.057
4	SP2D No 259991310726157 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.A/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/73.A/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 9 September 2025 BAP Nomor KU.003 /BAP-DHLN/72.A/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 9 September 2025	772.650
5	SP2D No 259991310777754 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.F/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/94.A/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 24 September 2025 BAP Nomor KU.00 3/BAP-DHLN/93.A/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 24 September 2025	772.650
6	SP2D No 259991310777878 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.A/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/89.A/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 24 September 2025 BAP Nomor KU.003/ BAP-DHLN/88.A/SKDAJ/IX/2025 Tanggal 24 September 2025	772.650
7	SP2D No 259991310960086 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.F/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/116.A/SKDAJ/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025 BAP Nomor KU.003/ BAP-DHLN/115.A/SKDAJ/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025	772.650
8	SP2D No 259991310960088 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.A/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/112.A/SKDAJ/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025 BAP Nomor KU.003/ BAP-DHLN/111.A/SKDAJ/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025	772.650
9	SP2D No 259991311246634 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.F/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/142.A/SKDAJ/Xi/2025 Tanggal 24 November 2025 BAP Nomor KU.00 3/BAP-DHLN/142.A/SKDAJ/Xi/2025 Tanggal 24 November 2025	772.650
10	SP2D No 259991311246636 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.A/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/138.A/SKDAJ/Xi/2025 Tanggal 24 November 2025 BAP Nomor KU.00 3/BAP-DHLN/138.A/SKDAJ/Xi/2025 Tanggal 24 November 2025	772.650
11	SP2D No 259991311470180 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/4.A/SATKER-DAJ/II/2025 Tanggal 03 Feb 2025 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/160.A/SKDAJ/Xii/2025 Tanggal 23 Desember 2025 BAP Nomor KU.003/Ba P-DHLN/164.A/SKDAJ/Xii/2025 Tanggal 23 Desember 2025	772.650
12	SP2D No 259991311471867 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/4.F/SATKER-DAJ/II/2025 tanggal 03 Feb 25 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/164.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/176.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	772.650
C	Jasa Pengemudi/Tenaga Pendukung - Pengemudi	132.454.546
	IBRD	112.387.682
1	SP2D No.259991310672302 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.B/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 3 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/51/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KKKU.003/B AP-DHLN/50/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2025	29.890.341
2	SP2D No.259991310672300 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.B/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 3 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/71/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KKKU.003/B AP-DHLN/70/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2025	5.260.700
3	SP2D No.259991320363623 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.D/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 3 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/72/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KKKU.003/B AP-DHLN/71/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2025	5.260.700
4	SP2D No.259991320363624 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.D/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 3 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/52/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KKKU.003/B AP-DHLN/51/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2025	29.890.341
5	SP2D No.259991310777877 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.B/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 3 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/82/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/B AP-DHLN/81/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	5.260.700

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
6	SP2D No.259991320433665 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.D/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 3 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/92/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/91/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	5.260.700
7	SP2D No.259991320543030 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.D/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 03 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/115/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BA P-DHLN/114/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	5.260.700
8	SP2D No.259991310960085 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.B/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 03 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/114/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BA P-DHLN/113/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	5.260.700
9	SP2D No.25999131246633 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.B/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 03 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/140/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/ BAP-DHLN/140/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	5.260.700
10	SP2D No.259991320720540 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.D/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 03 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/141/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/ BAP-DHLN/141/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	5.260.700
11	SP2D No.259991320880704 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.D/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 03 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/163/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003 /BAP-DHLN/167/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025	5.260.700
12	SP2D No.259991311471866 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/4.B/SATKER-DAJ/II/2025 tanggal 03 Feb 25 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/162/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/166/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	5.260.700
	AFD	20.066.864
1	SP2D No.259991310672301 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.B/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 3 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/51.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KKKU.003 /BAP-DHLN/50.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2025	5.336.932
2	SP2D No.259991310672299 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.B/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 3 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/71.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KKKU.003 /BAP-DHLN/70.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2025	939.300
3	SP2D No.259991320363622 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.D/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 3 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/72.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KKKU.003 /BAP-DHLN/71.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2025	939.300
4	SP2D No.259991320363625 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.D/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 3 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/52.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KKKU.003 /BAP-DHLN/51.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2025	5.336.932
5	SP2D No.259991310777876 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.B/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 3 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/82.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003 /BAP-DHLN/81/ASKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPT 2025	939.300
6	SP2D No.259991320433664 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.D/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 3 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/92.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003 /BAP-DHLN/91.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPT 2025	939.300
7	SP2D No.259991320543029 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.D/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 03 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/115.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/ BAP-DHLN/114.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	939.300
8	SP2D No.259991310960084 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.B/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 03 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/114.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/ BAP-DHLN/113.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	939.300
9	SP2D No.259991311246632 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.B/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 03 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/140.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.00 3/BAP-DHLN/140.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOV 2025	939.300
10	SP2D No.259991320720539 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.D/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 03 FEBRUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/141.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.00 3/BAP-DHLN/141.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOV 2025	939.300
11	SP2D No.259991320880703 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4.D/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 03 FEB 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-	939.300

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
	DHLN/163.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BA P-DHLN/167.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025	
12	SP2D No.259991311471865 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/4.B/SATKER-DAJ/II/2025 tanggal 03 Feb 25 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/162.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/166.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	939.300
D	Jasa Pramubhakti/Tenaga Pendukung - Asisten Kantor	122.400.000
	IBRD	103.856.400
1	SP2D No.259991340021093 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/22/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/22/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025	21.636.750
2	SP2D No.259991340021086 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/2/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/21/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/21/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025	21.636.750
3	SP2D No.259991340022143 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/2/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/27/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 14 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/27/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 14 JULI 2025	4.327.350
4	SP2D No.259991340022141 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/28/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 14 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/28/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 14 JULI 2025	4.327.350
5	SP2D No.259991340032337 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/2/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/37/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/36/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025	4.327.350
6	SP2D No.259991340032335 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/38/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/37/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025	4.327.350
7	SP2D No.259991340044977 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/2/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/68/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/67/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	4.327.350
8	SP2D No.259991340045676 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/67/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/66/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	4.327.350
9	SP2D No.259991340063407 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/87/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/86/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	4.327.350
10	SP2D No.259991340063550 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/2/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/93/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/92/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	4.327.350
11	SP2D No.259991340078935 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/2/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/113/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/112/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	4.327.350
12	SP2D No.259991340078933 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/111/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/110/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	4.327.350
13	SP2D No.259991340103244 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-PHLM/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/137/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/137/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	4.327.350
14	SP2D No.259991340103246 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/139/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/140/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER	4.327.350
15	SP2D No.259991340127948 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-PHLM/3/SKDAJ/I/2025 tanggal 02 Jan 25 KU.003/BAPP-DHLN/159/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/163/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	4.327.350
16	SP2D No.259991340128369 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-PHLM/2/SKDAJ/I/2025 tanggal 02 Jan 25 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/161/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/165/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	4.327.350

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
	AFD	18.543.600
1	SP2D No.259991340021085 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/2/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/21.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/21.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025	3.863.250
2	SP2D No.259991340021092 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/22.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/22.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025	3.863.250
3	SP2D No.259991340022142 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/27.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 14 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/27.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 14 JULI 2025	772.650
4	SP2D No.259991340022140 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/28.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 14 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/28.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 14 JULI 2025	772.650
5	SP2D No.259991340032334 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/38.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/38.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025	772.650
6	SP2D No.259991340032336 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/2/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/37.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/37.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025	772.650
7	SP2D No.259991340044978 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/2/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/68.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/68.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	772.650
8	SP2D No.259991340045675 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/67.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/67.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	772.650
9	SP2D No.259991340063406 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/87.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/87.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	772.650
10	SP2D No.259991340063549 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/2/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/93.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/93.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	772.650
11	SP2D No.259991340078932 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/111.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/111.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	772.650
12	SP2D No.259991340078934 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/2/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/113.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/113.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	772.650
13	SP2D No.259991340103245 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/2/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/139.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/139.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	772.650
14	SP2D No.259991340103243 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/3/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/137.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/137.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	772.650
15	SP2D No.259991340127947 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-PHLMD/3/SKDAJ/I/2025 tanggal 02 Jan 25 KU.003/BAPP-DHLN/159.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/163.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	772.650
16	SP2D No.259991340128368 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-PHLMD/2/SKDAJ/I/2025 tanggal 02 Jan 25 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/161.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/165.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	772.650
E	Staf Administrasi/Tenaga Pendukung - Administrasi	220.472.727
	IBRD	187.071.109
1	SP2D No.259991340033363 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLMD/1/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/48/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/48/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025	50.231.200

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
2	SP2D No.259991320226393 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/1/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/49/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/48/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025	57.080.909
3	SP2D No.259991340044906 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/1/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-00DHLN/65.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/64.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	7.466.800
4	SP2D No.259991320304430 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/1/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/66/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BA P-DHLN/65/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	8.485.000
5	SP2D No.259991340060530 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/1/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/76/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/ 75/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	7.466.800
6	SP2D No.259991320410836 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/1/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/83/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP -DHLN/82/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	8.485.000
7	SP2D No.259991340078748 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/1/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/98/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/97 /SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	7.466.800
8	SP2D No.259991320542146 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/1/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/107/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/106/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	8.485.000
9	SP2D No.259991340103122 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/1/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/124/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN /124/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	7.466.800
10	SP2D No.259991320719896 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/1/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/133/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP -DHLN/133/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	8.485.000
11	SP2D No.259991340127950 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/1/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/167/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/170/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025	7.466.800
12	SP2D No.259991320880702 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/1/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/155/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BA P-DHLN/159/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025	8.485.000
	AFD	33.401.618
1	SP2D No.259991340033370 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/1/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/48.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/47.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025	8.968.800
2	SP2D No.259991320226392 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/1/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/49.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BA P-DHLN/48.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025	10.191.818
3	SP2D No.259991340044907 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/1/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/65/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN /64/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	1.333.200
4	SP2D No.259991320304429 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/1/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/66.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/ BAP-DHLN/65.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	1.515.000
5	SP2D No.259991340060529 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/1/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/76.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHL N/75.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	1.333.200
6	SP2D No.259991320410835 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/1/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/83.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/B AP-DHLN/82.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPT 2025	1.515.000
7	SP2D No.259991340078749 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/1/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-	1.333.200

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
	DHLN/98.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/ 97.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	
8	SP2D No.259991320542145 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/107.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP - DHLN/106.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	1.515.000
9	SP2D No.259991340103123 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/1/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/124.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/124.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	1.333.200
10	SP2D No.259991320719895 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/133.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/B AP-DHLN/133.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOV 2025	1.515.000
11	SP2D No.259991340127949 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-PHLM/1/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/167.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-D HLN/170.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025	1.333.200
12	SP2D No.259991320880701 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/155.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/ BAP-DHLN/159.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DES 2025	1.515.000
F	Sewa Kendaraan Roda 4	297.000.000
	IBRD	252.004.500
1	SP2D No.259991320449376 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/4.E/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 03 FEBRUARI 2025 BAST NOMOR KU.003/BAST-DHLN/2/SKDAJ/II/2025 TANGGAL 4 FEBRUARI 2025	168.003.000
2	SP2D No.259991320844347 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN-P/3/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 26 NOVEMBER 2025 BAST NOMOR KU.003/BAST-MDN/1/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN /148/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 9 DESEMBER 2025	84.001.500
	AFD	44.995.500
1	SP2D No.259991320449375 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/4.E/SATKER-DAJ/II/2025 TANGGAL 03 FEBRUARI 2025 BAST NOMOR KU.003/BAST-DHLN/2.A/SKDAJ/II/2025 TANGGAL 4 FEBRUARI 2025	29.997.000
2	SP2D No.259991320844353 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN-P/3/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 26 NOVEMBER 2025 BAST NOMOR KU.003/BAST-MDN/1.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/148.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 9 DESEMBER 2025	14.998.500
G	Sewa Kantor	575.000.000
	IBRD	487.887.000
1	SP2D No.259991340082452 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/I/2025 TANGGAL 10 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/96/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 20 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-D HLN/95/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 20 OKTOBER 2025	127.275.000
2	SP2D No.259991340120991 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/I/2025 TANGGAL 10 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/122/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BA P-DHLN/122/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	42.425.000
3	SP2D No.259991340120986 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN-P/4/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 27 NOVEMBER 2025 BAST NOMOR KU.003/BAST-DHLN-P/4/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-D HLN/145/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	165.457.000
4	SP2D No.259991311435046 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN-MDN/2/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 20 NOVEMBER 2025 BAST NOMOR KU.003/BAST-DHLN-P/5/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP -DHLN/146/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	152.730.000
	AFD	87.113.000
1	SP2D No.259991340082451 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/I/2025 TANGGAL 10 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/96.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 20 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP - DHLN/95.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 20 OKTOBER 2025	22.725.000
2	SP2D No.259991340120985 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN-P/4/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 27 NOVEMBER 2025 BAST NOMOR KU.003/BAST-DHLN-P/4.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP - DHLN/145.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	29.543.000
3	SP2D No.259991340120990 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/I/2025 TANGGAL 10 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-	7.575.000

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
	DHLN/122.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/ BAP-DHLN/122.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	
4	SP2D No.259991311435045 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN-MDN/2/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 20 NOVEMBER 2025 BAST NOMOR KU.003/BAST-DHLN-P/5.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/B AP-DHLN/146.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	27.270.000
2	BELANJA JASA KONSULTAN	2.544.772.228
A	PIA PRMC	185.400.000
	IBRD	157.312.000
1	SP2D Nomor 251401304000107 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/1/SKDAJ/IV/2025 Tanggal 30 April 2025	39.327.975
2	SP2D Nomor 251401304000141 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/6/SKDAJ/V/2025 Tanggal 8 MEI 2025	13.109.325
3	SP2D Nomor 251401304000151 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/14/SKDAJ/V/2025 Tanggal 22 Mei 2025	13.109.325
4	SP2D Nomor 259991340021097 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/23/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/2 3/SKDAJ/VII/2025 TANGGA 08 JULI 2025	13.109.325
5	SP2D Nomor 259991340027862 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/33/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/3 2/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025	13.109.325
6	SP2D Nomor 259991340044898 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/54/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/53/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	13.109.325
7	SP2D Nomor 259991340060526 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/77/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/76/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	13.109.325
8	SP2D Nomor 259991340078771 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/99/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/ 98/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	13.109.325
9	SP2D Nomor 259991340103119 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/125/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/125/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	13.109.325
10	SP2D Nomor 259991340128364 Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 tanggal 23 Sep 24 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/165/SKDAJ/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/168/SKDAJ/XII /2025 tanggal 23 Desember 2025	13.109.425
	AFD	28.088.000
1	SP2D Nomor 251401304000106 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/1.A/SKDAJ/IV/2025 Tanggal 30 April 2025	7.022.025
2	SP2D Nomor 251401304000140 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/6.A/SKDAJ/V/2025 Tanggal 8 Mei 2025	2.340.675
3	SP2D Nomor 251401304000150 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/14.A/SKDAJ/V/2025 Tanggal 22 MEI 2025	2.340.675
4	SP2D Nomor 259991340021089 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/23.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN /23.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGA 08 JULI 2025	2.340.675
5	SP2D Nomor 259991340027861 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/33.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGALL 24 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN /32.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025	2.340.675
6	SP2D Nomor 259991340044897 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/54.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP- DHLN/53.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	2.340.675

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
7	SP2D Nomor 259991340060525 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/77.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/76.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	2.340.675
8	SP2D Nomor 259991340078772 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/99.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/98.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	2.340.675
9	SP2D Nomor 259991340103118 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/125.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/125.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	2.340.675
10	SP2D Nomor 259991340128363 Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/1/SKDAJ/IX/2024 tanggal 23 Sep 24 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/165.A/SKDAJ/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/168.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	2.340.575
B	PIA PMC	185.400.000
	IBRD	157.311.000
1	SP2D Nomor 251401302000342 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/2/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/2/SKDAJ/IV/2025 Tanggal 30 April 2025	39.327.975
2	SP2D Nomor 251401302000440 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/2/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/7/SKDAJ/V/2025 Tanggal 8 Mei 2025	13.109.325
3	SP2D Nomor 259991340032821 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-PHLM/5/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 24 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/42/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/41/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025	39.327.975
4	SP2D Nomor 259991340045641 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-PHLM/5/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 24 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/57/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/56/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	13.109.325
5	SP2D Nomor 259991340063426 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-PHLM/5/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 24 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/84/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/83/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	13.109.325
6	SP2D Nomor 259991340078774 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-PHLM/5/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 24 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/108/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/107/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	13.109.325
7	SP2D Nomor 259991340103187 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-PHLM/5/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 24 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/134/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/134/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	13.109.325
8	SP2D Nomor 259991340127953 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-PHLM/5/SKDAJ/IV/2025 tanggal 24 Apr 25 KU.003/BAPP-DHLN/156.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/160.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	13.108.425
	AFD	28.089.000
1	SP2D Nomor 251401302000341 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/2/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/2.A/SKDAJ/IV/2025 Tanggal 30 April 2025	7.022.025
2	SP2D Nomor 251401302000439 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/2/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/7.A/SKDAJ/V/2025 Tanggal 8 Mei 2025	2.340.675
3	SP2D Nomor 259991340032820 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-PHLM/5/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 24 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/42.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/41.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025	7.022.025
4	SP2D Nomor 259991340045640 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-PHLM/5/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 24 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/57.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/56.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	2.340.675
5	SP2D Nomor 259991340063425 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-PHLM/5/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 24 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/84.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/83.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	2.340.675

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
6	SP2D Nomor 259991340078773 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-PHLM/5/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 24 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/108.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/ 107.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	2.340.675
7	SP2D Nomor 259991340103186 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-PHLM/5/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 24 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/134.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHL N/134.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	2.340.675
8	SP2D Nomor 259991340127954 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-PHLM/5/SKDAJ/IV/2025 tanggal 24 Apr 25 KU.003/BAPP-DHLN/156/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/160/SKDAJ/XII/2025 t anggal 23 Desember 2025	2.341.575
C	PIA CONSTRUCTION SUPERVISION	185.400.000
	IBRD	157.312.000
1	SP2D Nomor 251401304000109 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/5/SKDAJ/IV/2025 Tanggal 30 April 2025	39.327.975
2	SP2D Nomor 251401304000143 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPPDHLN/10/SKDAJ/V/2025 Tanggal 8 Mei 2025	13.109.325
3	SP2D Nomor 251401304000149 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPPDHLN/17/SKDAJ/V/2025 Tanggal 22 Mei 2025	13.109.325
4	SP2D Nomor 259991340021091 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/X/2024 TANGGAL 03 OKTOBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/26/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/26/S KDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025	13.109.325
5	SP2D Nomor 259991340027864 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/X/2024 TANGGAL 03 OKTOBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/36/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/35/S KDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025	13.109.325
6	SP2D Nomor 259991340044905 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/X/2024 TANGGAL 03 OKTOBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/56/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/ 55/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	13.109.325
7	SP2D Nomor 259991340060528 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/X/2024 TANGGAL 3 OKTOBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/78/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/7 7/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	13.109.325
8	SP2D Nomor 259991340078747 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/X/2024 TANGGAL 3 OKTOBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/101/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/100 /SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	13.109.325
9	SP2D Nomor 259991340103121 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/X/2024 TANGGAL 3 OKTOBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/127/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/1 27/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	13.109.325
10	SP2D Nomor 259991340128367 Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/X/2024 tanggal 03 Oct 24 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/169/SKDAJ/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/172/SKDAJ/XII/ 2025 tanggal 23 Desember 2025	13.109.425
	AFD	28.088.000
1	SP2D Nomor 251401304000108 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP DHLN/5.A/SKDAJ/IV/2025 Tanggal 30 April 2025	7.022.025
2	SP2D Nomor 251401304000142 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/10.A/SKDAJ/V/2025 Tanggal 8 Mei 2025	2.340.675
3	SP2D Nomor 251401304000152 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPPDHLN/17/SKDAJ/V/2025 Tanggal 22 Mei 2025	2.340.675
4	SP2D Nomor 259991340021090 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/X/2024 TANGGAL 03 OKTOBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/26.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/26 .A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025	2.340.675
5	SP2D Nomor 259991340027863 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/X/2024 TANGGAL 03 OKTOBER 2024 BAPP NOMOR	2.340.675

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
	KU.003/BAPP-DHLN/36.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/35 .A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025	
6	SP2D Nomor 259991340044899 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/X/2024 TANGGAL 03 OKTOBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/56.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHL N/55.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	2.340.675
7	SP2D Nomor 259991340060527 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/X/2024 TANGGAL 3 OKTOBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/78.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN /77.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	2.340.675
8	SP2D Nomor 259991340078746 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/X/2024 TANGGAL 3 OKTOBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/101.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/1 00.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	2.340.675
9	SP2D Nomor 259991340103120 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/X/2024 TANGGAL 3 OKTOBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/127.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN /127.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	2.340.675
10	SP2D Nomor 259991340128365 Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/5/SKDAJ/X/2024 tanggal 03 Oct 24 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/169.A/SKDAJ/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/172.A/SKDAJ/ XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	2.340.575
D	PIA BRT BBMA	185.400.000
	IBRD	157.312.000
1	SP2D Nomor 251401302000336 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 24 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/3/SKDAJ/IV/2025 Tanggal 30 April 2025	39.327.975
2	SP2D Nomor 251401302000438 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 24 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/8/SKDAJ/V/2025 Tanggal 8 Mei 2025	13.109.325
3	SP2D Nomor 251401302000456 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 24 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/15/SKDAJ/V/2025 Tanggal 22 Mei 2025	13.109.325
4	SP2D Nomor 259991320138266 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/24/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/2 4/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025	13.109.325
5	SP2D Nomor 259991320187677 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/34/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/3 3/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025	13.109.325
6	SP2D Nomor 259991320301977 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/55/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/54/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	13.109.325
7	SP2D Nomor 259991320410830 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/80/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/79/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	13.109.325
8	SP2D Nomor 259991320541787 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/100/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN /99/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	13.109.325
9	SP2D Nomor 259991320720113 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/126/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/126/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	13.109.325
10	SP2D Nomor 259991320882964 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/168/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-D HLN/16/SATKER-DAJ/XII/2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025	13.109.425
	AFD	28.088.000
1	SP2D Nomor 251401302000335 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 24 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/3.A/SKDAJ/IV/2025 Tanggal 30 April 2025	7.022.025
2	SP2D Nomor 251401302000437 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 24 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/8.A/SKDAJ/V/2025 Tanggal 8 Mei 2025	2.340.675

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
3	SP2D Nomor 251401302000455 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 Tanggal 24 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/16.A/SKDAJ/V/2025 Tanggal 22 Mei 2025	2.340.675
4	SP2D Nomor 259991320138256 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/24.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN /24.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025	2.340.675
5	SP2D Nomor 259991320187676 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/34.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN /33.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025	2.340.675
6	SP2D Nomor 259991320301976 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/55/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/54/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	2.340.675
7	SP2D Nomor 259991320410829 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/80.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/ 79.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	2.340.675
8	SP2D Nomor 259991320541786 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/100.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/99.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	2.340.675
9	SP2D Nomor 259991320720112 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/126.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP- DHLN/126.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	2.340.675
10	SP2D Nomor 259991320882963 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/3/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/168/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-D HLN/16/SATKER-DAJ/XII/2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025	2.340.575
E	PIA BRT MEBIDANG	185.400.000
	IBRD	157.312.000
1	SP2D Nomor 251401302000340 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 tanggal 24 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/4/SKDAJ/IV/2025 Tanggal 30 April 2025	39.327.975
2	SP2D Nomor 251401302000441 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 tanggal 24 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/9/SKDAJ/V/2025 Tanggal 8 Mei 2025	13.109.325
3	SP2D Nomor 251401302000457 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 tanggal 24 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/16/SKDAJ/V/2025 Tanggal 22 Mei 2025	13.109.325
4	SP2D Nomor 259991320138268 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/25/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/2 5/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025	13.109.325
5	SP2D Nomor 259991320187679 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/35/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/3 4/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025	13.109.325
6	SP2D Nomor 259991320301978 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/53/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/52/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	13.109.325
7	SP2D Nomor 259991320410832 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/75/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/74/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	13.109.325
8	SP2D Nomor 259991320541788 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/97/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/ 96/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	13.109.325
9	SP2D Nomor 259991320720120 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/123/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/123/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	13.109.325
10	SP2D Nomor 259991320882966 Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 tanggal 24 Sep 24 BAPP No.KU.003/BAPP-	13.109.425

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
	DHLN/166/SKDAJ/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/169/SKDAJ/XII /2025 tanggal 23 Desember 2025	
	AFD	28.088.000
1	SP2D Nomor 251401302000339 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 tanggal 24 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/4.A/SKDAJ/IV/2025 Tanggal 30 April 2025	7.022.025
2	SP2D Nomor 251401302000442 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 tanggal 24 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/9/SKDAJ/V/2025 Tanggal 8 Mei 2025	2.340.675
3	SP2D Nomor 251401302000458 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 tanggal 24 September 2024 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/16/SKDAJ/V/2025 Tanggal 22 Mei 2025	2.340.675
4	SP2D Nomor 259991320138267 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/25.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN /25.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 08 JULI 2025	2.340.675
5	SP2D Nomor 259991320187678 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/35.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN /34.A/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 24 JULI 2025	2.340.675
6	SP2D Nomor 259991320301979 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/53.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/52.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	2.340.675
7	SP2D Nomor 259991320410831 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/75.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/74.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	2.340.675
8	SP2D Nomor 259991320541789 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/97.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/96.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	2.340.675
9	SP2D Nomor 259991320720114 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAST-DHLN/123.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/123.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	2.340.675
10	SP2D Nomor 259991320882965 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/4/SKDAJ/IX/2024 tanggal 24 Sep 24 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/166.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/169.A/SKDAJ /XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	2.340.575
F	FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST	360.000.000
	IBRD	305.460.000
1	SP2D Nomor 251401302000448 Pembayaran Belanja Barang Termin ke 1 2 3 & 4 Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT- DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 02-JAN- 2025 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/33/SKDAJ/XI/2024 Tanggal 25 November 2024	84.850.000
2	SP2D Nomor 251401302000460 Pembayaran Belanja Barang Termin ke 5 Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT- DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 02-JAN- 2025 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/33/SKDAJ/XI/2024 Tanggal 25 November 2024	21.212.500
3	SP2D Nomor 259991320326865 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/4/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP- DHLN/40/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 15 AGUS	25.455.000
4	SP2D Nomor 259991320326863 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 ADD KU.003/ADD-DHLN/4/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/4 1/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 19 AGUSTUS 20	25.455.000
5	SP2D Nomor 259991320326867 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 ADD KU.003/ADD-DHLN/4/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 1 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/62/ SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	25.455.000
6	SP2D Nomor 259991320433661 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/86/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN /4/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025	25.455.000
7	SP2D Nomor 259991320543019 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/104/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/4 /SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025	25.455.000
8	SP2D Nomor 259991320720122 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-	25.455.000

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
	DHLN/130/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/4/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025	
9	SP2D Nomor 259991320885467 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/174/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/15/SATKER-DAJ/XII/2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025	21.212.500
10	SP2D Nomor 259991320885469 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/172/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/15/SATKER-DAJ/XII/2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025	25.455.000
	AFD	54.540.000
1	SP2D Nomor 251401302000447 Pembayaran Belanja Barang Termin ke 1 2 3 & 4 Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 02-JAN- 2025 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/33/SKDAJ/XI/2024 Tanggal 25 November 2024	15.150.000
2	SP2D Nomor 251401302000459 Pembayaran Belanja Barang Termin ke 5 Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 02-JAN- 2025 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/33/SKDAJ/XI/2024 Tanggal 25 November 2024	3.787.500
3	SP2D Nomor 259991320326864 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/4/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/40.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 15 AGUSTUS 2025	4.545.000
4	SP2D Nomor 259991320326868 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 ADD KU.003/ADD-DHLN/4/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/41.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 19 AGUSTUS 2025	4.545.000
5	SP2D Nomor 259991320326866 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 ADD KU.003/ADD-DHLN/4/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 1 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/62.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	4.545.000
6	SP2D Nomor 259991320433660 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/86.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/4/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025	4.545.000
7	SP2D Nomor 259991320543014 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/104.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/4/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025	4.545.000
8	SP2D Nomor 259991320720121 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/130.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/4/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025	4.545.000
9	SP2D Nomor 259991320885470 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/174.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/15/SATKER-DAJ/XII/2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025	3.787.500
10	SP2D Nomor 259991320885468 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/1.A/SKDAJ/I/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/172.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/15/SATKER-DAJ/XII/2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025	4.545.000
G	SENIOR MONEV FOR - MEBIDANG BRT CONSTRUCTION	226.363.636
	IBRD	192.069.545
1	SP2D Nomor 259991320226389 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/46/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/45/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025	64.794.545
2	SP2D Nomor 259991320304439 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/59/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/58/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	25.455.000
3	SP2D Nomor 259991320488263 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/88/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 9 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/10/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025	25.455.000
4	SP2D Nomor 259991320543020 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/110/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/10/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025	25.455.000
5	SP2D Nomor 259991320719892 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-	25.455.000

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
	DHLN/136/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHL N/9/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025	
6	SP2D Nomor 259991320882968 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/158/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DH LN/10/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025	25.455.000
	AFD	34.294.091
1	SP2D Nomor 259991320226388 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/46.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/45.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025	11.569.091
2	SP2D Nomor 259991320304438 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/59.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/58.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	4.545.000
3	SP2D Nomor 259991320488262 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/88.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 9 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/ 10/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025	4.545.000
4	SP2D Nomor 259991320543021 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/110.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHL N/10/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025	4.545.000
5	SP2D Nomor 259991320719891 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/136.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/9/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025	4.545.000
6	SP2D Nomor 259991320882967 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.A/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/158.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/10/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025	4.545.000
H	SENIOR MONEV FOR BBMA BRT CONSTRUCTION	226.363.636
	IBRD	192.069.545
1	SP2D Nomor 259991320224318 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.B/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/45/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN /44/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025	64.794.545
2	SP2D Nomor 259991320308672 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.B/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/61/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/60/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	25.455.000
3	SP2D Nomor 259991320488238 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.B/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/90/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 9 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/9/ SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025	25.455.000
4	SP2D Nomor 259991320543023 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.B/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/109/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/ 9/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025	25.455.000
5	SP2D Nomor 259991320719894 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.B/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/135/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/135/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	25.455.000
6	SP2D Nomor 259991320882972 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.B/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/157/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-D HLN/9/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025	25.455.000
	AFD	34.294.091
1	SP2D Nomor 259991320224317 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.B/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/45.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/44.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025	11.569.091
2	SP2D Nomor 259991320308671 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.B/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/61.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/60.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	4.545.000

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
3	SP2D Nomor 259991320488237 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.B/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/90.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 9 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/9/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025	4.545.000
4	SP2D Nomor 259991320543022 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.B/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/109.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/9/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025	4.545.000
5	SP2D Nomor 259991320719893 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.B/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/135.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/135.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	4.545.000
6	SP2D Nomor 259991320882971 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.B/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/157.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/9/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025	4.545.000
I	SENIOR PROCUREMENT SPECIALIST	307.045.455
	IBRD	260.528.569
1	SP2D Nomor 259991330139545 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-PHLM/4/SATKER-DAJ/IV/2025 TANGGAL 1 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/47.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/46.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025	112.040.569
2	SP2D Nomor 259991330190456 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-PHLM/4/SATKER-DAJ/IV/2025 TANGGAL 01 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/63/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/62/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	29.697.500
3	SP2D Nomor 259991330265014 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-PHLM/4/SATKER-DAJ/IV/2025 TANGGAL 1 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/91/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/90/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	29.697.500
4	SP2D Nomor 259991330333265 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-PHLM/4/SATKER-DAJ/IV/2025 TANGGAL 01 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/106/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/105/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	29.697.500
5	SP2D Nomor 259991330439036 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-PHLM/4/SATKER-DAJ/IV/2025 TANGGAL 01 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/132/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP KU.003/BAP-DHLN/132/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	29.697.500
6	SP2D Nomor 259991330536932 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-PHLM/4/SATKER-DAJ/IV/2025 tanggal 01 Apr 25 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/154/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/158/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	29.698.000
	AFD	46.516.886
1	SP2D Nomor 259991330139544 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-PHLM/4/SATKER-DAJ/IV/2025 TANGGAL 1 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/47.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/46.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025	20.004.886
2	SP2D Nomor 259991330190455 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-PHLM/4/SATKER-DAJ/IV/2025 TANGGAL 01 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/63.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/62.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	5.302.500
3	SP2D Nomor 259991330265013 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-PHLM/4/SATKER-DAJ/IV/2025 TANGGAL 1 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/91.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/90.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	5.302.500
4	SP2D Nomor 259991330333264 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-PHLM/4/SATKER-DAJ/IV/2025 TANGGAL 01 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/106.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/105.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	5.302.500
5	SP2D Nomor 259991330439035 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-PHLM/4/SATKER-DAJ/IV/2025 TANGGAL 01 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/132.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP KU.003/BAP-DHLN/132.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	5.302.500
6	SP2D Nomor 259991330536933 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-PHLM/4/SATKER-DAJ/IV/2025 tanggal 01 Apr 25 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/154.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/158.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	5.302.000

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
J	JUNIOR FM FOR BBMA BRT CONSTRUCTION	150.909.091
	IBRD	128.046.364
1	SP2D Nomor 259991340034470 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.D/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/50/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/49/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025	43.196.364
2	SP2D Nomor 259991340045639 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.D/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/64/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/63/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	16.970.000
3	SP2D Nomor 259991340063424 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.D/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/79/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/78/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	16.970.000
4	SP2D Nomor 259991340078818 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.D/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/102/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/101/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	16.970.000
5	SP2D Nomor 259991340103185 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.D/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/128/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/128/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	16.970.000
6	SP2D Nomor 259991340127952 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.D/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/170/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/173/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025	16.970.000
	AFD	22.862.727
1	SP2D Nomor 259991340034469 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.D/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/50.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/49.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025	7.712.727
2	SP2D Nomor 259991340045677 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.D/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/64.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/63.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	3.030.000
3	SP2D Nomor 259991340063408 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.D/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/79.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/78.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	3.030.000
4	SP2D Nomor 259991340078817 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.D/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/102.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/101.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	3.030.000
5	SP2D Nomor 259991340103184 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.D/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/128.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/128.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	3.030.000
6	SP2D Nomor 259991340127951 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.D/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/170.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/173.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025	3.030.000
K	JUNIOR FM FOR MEBIDANG BRT CONSTRUCTION	173.544.955
	IBRD	147.252.819
1	SP2D Nomor 259991320226395 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/43/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/42/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025	49.675.819
2	SP2D Nomor 259991320304434 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/58/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/57/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	19.515.500
3	SP2D Nomor 259991320410838 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/85/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/84/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	19.515.000

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
4	SP2D Nomor 259991320543032 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/105/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/104/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	19.515.500
5	SP2D Nomor 259991320719898 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/131/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/131/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	19.515.500
6	SP2D Nomor 259991320880707 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/153/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/157/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025	19.515.500
	AFD	26.292.136
1	SP2D Nomor 59991320226394 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/43.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/42.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025	8.869.636
2	SP2D Nomor 59991320304442 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/58.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/57.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	3.484.500
3	SP2D Nomor 259991320410837 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/85.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/84.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	3.484.500
4	SP2D Nomor 259991320543031 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/105.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/104.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	3.484.500
5	SP2D Nomor 259991320719897 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/131.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/131.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	3.484.500
6	SP2D Nomor 259991320880708 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN/2.C/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/153.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/157.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025	3.484.500
L	JUNIOR PROCUREMENT AND CONTRACT MANAGEMENT SPECIALIST	173.545.455
	IBRD	147.253.319
1	SP2D Nomor 259991320226391 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.E/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/44/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/43/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025	49.675.819
2	SP2D Nomor 259991320304440 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/2.E/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/60/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/59/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	19.515.500
3	SP2D Nomor 259991320433663 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/2.E/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/81/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/80/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	19.515.500
4	SP2D Nomor 259991320542018 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/2.E/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/103/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/102/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	19.515.500
5	SP2D Nomor 259991320720124 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/2.E/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/129/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/129/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	19.515.500
6	SP2D Nomor 259991320882970 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/2.E/SATKER-DAJ/V/2025 tanggal 08 May 25 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/171/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/174/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	19.515.500
	AFD	26.292.136
1	SP2D Nomor 259991320226390 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/2.E/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 8 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-	8.869.636

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
	DHLN/44.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/43.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025	
2	SP2D Nomor 259991320304441 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT- DHLN/2.E/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP- DHLN/60.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP- DHLN/59.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025	3.484.500
3	SP2D Nomor 259991320433662 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT- DHLN/2.E/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP- DHLN/81.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-D HLN/80.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025	3.484.500
4	SP2D Nomor 259991320542017 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT- DHLN/2.E/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP- DHLN/103.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/102.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025	3.484.500
5	SP2D Nomor 259991320720123 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT- DHLN/2.E/SATKER-DAJ/V/2025 TANGGAL 08 MEI 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP- DHLN/129.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP- DHLN/129.A/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 24 NOVEMBER 2025	3.484.500
6	SP2D Nomor 259991320882969 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.KU.003/KONT- DHLN/2.E/SATKER-DAJ/V/2025 tanggal 08 May 25 BAPP No.KU.003/BAPP- DHLN/171.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/174.A /SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	3.484.500
3	BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	33.563.515.383
A	DED LAU CHI dan UPT PKB Amplas	1.726.970.000
	IBRD	1.465.334.046
1	SP2D Nomor 251401303000225 Pembayaran Belanja Barang 5% sesuai Kontrak No. KU.003/KONT- DHLN/1/SKDAJ/I V/2025 10-APR- 2025 BAPP No. KU.003/BAPP- PHLMD/1/SKDAJ/X/2024 tgl 4 November 2024	146.533.405
2	SP2D Nomor 259991330173999 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT- DHLN/1/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 10 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP- DHLN/39/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP- DHLN/38/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025	586.133.618
3	SP2D Nomor 259991330351519 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT- DHLN/1/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 10 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP- DHLN/120/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 20 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP- DHLN/119 /SKDAJ/X/2025 TANGGAL 20 OKTOBER 2025	293.066.809
4	SP2D Nomor 259991330351521 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT- DHLN/1/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 10 APRIL 2025 BAST NOMOR KU.003/BAST- DHLN/3/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 28 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/KONT-DHLN- P/1/ SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 29 JULI 2025	439.600.214
	AFD	261.635.954
1	SP2D Nomor 251401303000224 Pembayaran Belanja Barang 5% sesuai Kontrak No. KU.003/KONT- DHLN/1/SKDAJ/I V/2025 10-APR- 2025 BAPP No. KU.003/BAPP- PHLMD/1/SKDAJ/X/2024 tgl 4 November 2024	26.163.595
2	SP2D Nomor 259991330173998 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT- DHLN/1/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 10 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP- DHLN/39.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP- DHLN/ 38.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025	104.654.382
3	SP2D Nomor 259991330351520 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT- DHLN/1/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 10 APRIL 2025 BAST NOMOR KU.003/BAST- DHLN/3.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 28 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/KONT- DHLN-P/ 1/SKDAJ/VII/2025 TANGGAL 29 JULI 2025	78.490.786
4	SP2D Nomor 259991330351522 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT- DHLN/1/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 10 APRIL 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP- DHLN/120.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 20 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP- DHLN/1 19.A/SKDAJ/X/2025 TANGGAL 20 OKTOBER 20	52.327.191
B	DED SEMARANG – SURABAYA	4.635.415.043
	IBRD	3.933.144.138
1	SP2D Nomor 259991340126927 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT- DHLN-P/2/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 5 NOVEMBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP- DHLN/145/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-D HLN/149/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025	2.627.416.407
2	SP2D Nomor 259991105000781 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT- DHLN-P/2/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 5 NOVEMBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP- DHLN/146/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-D HLN/150/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025	1.305.727.731

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
	AFD	702.270.905
1	SP2D Nomor 259991340126916 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN-P/2/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 5 NOVEMBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/145.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/149.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025	469.126.205
2	SP2D Nomor 259991105000780 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN-P/2/SKDAJ/XI/2025 TANGGAL 5 NOVEMBER 2025 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/146.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/150.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025	233.144.700
C	PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT	27.201.130.340
	IBRD	23.063.690.134
1	SP2D Nomor 259991320029871 Pembayaran Belanja Barang Termin ke-10 sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/V III/2023 16-AGT-2023 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/19/SKDAJ/V/2025 Tanggal 23 Mei 2025	1.637.033.163
2	SP2D Nomor 259991105000004 Pembayaran Belanja Barang Termin ke-10 sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/V III/2023 16-AGT-2023 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/20/SKDAJ/V/2025 Tanggal 23 Mei 2025	1.474.917.607
3	SP2D Nomor 259991320272934 Pembayaran Belanja Barang sesuai kotrak No. KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 TANGGAL 16 AGUSTUS 2023 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/30/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/29/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025	1.188.785.631
4	SP2D Nomor 259991105000417 Pembayaran Belanja Barang sesuai kotrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 TANGGAL 16 AGUSTUS 2023 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/31/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/5/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2025	1.468.155.717
5	SP2D Nomor 259991320536863 Pembayaran Belanja Barang sesuai kotrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 TANGGAL 16 AGUSTUS 2023 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/117/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/6/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025	5.275.141.574
6	SP2D Nomor 259991105000548 Pembayaran Belanja Barang sesuai kotrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 TANGGAL 16 AGUSTUS 2023 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/118/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/5/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2025	1.990.764.913
7	SP2D Nomor 259991320876269 Pembayaran Belanja Barang sesuai kotrak No. KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 TANGGAL 16 AGUSTUS 2023 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/143/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 17 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/14/SATKER-DAJ/XII/2025 TANGGAL 17 DESEMBER 2025	3.169.193.372
8	SP2D Nomor 259991105000778 Pembayaran Belanja Barang sesuai kotrak No. KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 TANGGAL 16 AGUSTUS 2023 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/144/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 17 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/13/SATKER-DAJ/XII/2025 TANGGAL 17 DESEMBER 2025	2.287.909.827
9	SP2D Nomor 259991105000789 Pembayaran Belanja Barang sesuai kotrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 tanggal 16 Aug 23 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/150/SKDAJ/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 BAP KU.003/BAP-DHLN/154/SKDAJ/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025	1.032.599.439
10	SP2D Nomor 259991105000787 Pembayaran Belanja Barang sesuai kotrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 tanggal 16 Aug 23 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/152/SKDAJ/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 BAP No. KU.003/BAP-DHLN/156/SKDAJ/XI I/2025 tanggal 22 Desember 2025	821.031.000
11	SP2D Nomor 259991320882960 Pembayaran Belanja Barang sesuai kotrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 tanggal 16 Aug 23 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/149/SKDAJ/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 BAP No. KU.003/BAP-DHLN/153/SKDAJ/XI I/2025 tanggal 22 Desember 2025	1.995.348.328
12	SP2D Nomor 259991320882959 Pembayaran Belanja Barang sesuai kotrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 tanggal 16 Aug 23 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/151/SKDAJ/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 BAP No. KU.003/BAP-DHLN/155/SKDAJ/XI I/2025 tanggal 22 Desember 2025	722.809.563
	AFD	4.137.440.206
1	SP2D Nomor 259991320029870 Pembayaran Belanja Barang Termin ke-10 sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 16-AGT-2023 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/19.A/SKDAJ/V/2025 Tanggal 23 Mei 2025	292.292.898
2	SP2D Nomor 259991105000003 Pembayaran Belanja Barang Termin ke-10 sesuai Kontrak Nomor KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/V III/2023 16-AGT-2023 BAPP Nomor KU.003/BAPP-DHLN/20.A/SKDAJ/V/2025 Tanggal 23 Mei 2025	263.347.129

No.	Kegiatan	Nilai SP2D
3	SP2D Nomor 259991320272933 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 TANGGAL 16 AGUSTUS 2023 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/30.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/29.A/SKDAJ/VIII/2025 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025	212.258.130
4	SP2D Nomor 259991105000416 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 TANGGAL 16 AGUSTUS 2023 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/31.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/5/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2025	262.139.738
5	SP2D Nomor 259991320537777 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 TANGGAL 16 AGUSTUS 2023 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/117.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/6/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025	914.878.548
6	SP2D Nomor 259991105000547 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 TANGGAL 16 AGUSTUS 2023 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/118.A/SKDAJ/IX/2025 TANGGAL 24 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/5/SATKER-DAJ/IX/2025 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2025	355.451.829
7	SP2D Nomor 259991320876334 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 TANGGAL 16 AGUSTUS 2023 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/143.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 17 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/14/SATKER-DAJ/XII/2025 TANGGAL 17 DESEMBER 2025	565.860.609
8	SP2D Nomor 259991105000782 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No. KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 TANGGAL 16 AGUSTUS 2023 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/144.A/SKDAJ/XII/2025 TANGGAL 17 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/13/SATKER-DAJ/XII/2025 TANGGAL 17 DESEMBER 2025	408.507.254
9	SP2D Nomor 259991105000786 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 tanggal 16 Aug 23 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/152.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 BAP No. KU.003/BAP-DHLN/156.A/SKDA J/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025	161.543.642
10	SP2D Nomor 259991105000788 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 tanggal 16 Aug 23 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/150.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 KU.003/BAP-DHLN/154.A/SKDAJ/XII/20 25 tanggal 22 Desember 2025	184.242.714
11	SP2D Nomor 259991320882961 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 tanggal 16 Aug 23 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/151.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 BAP No. KU.003/BAP-DHLN/155.A/SKDA J/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025	161.060.000
12	SP2D Nomor 259991320882962 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/9/SKDAJ/VIII/2023 tanggal 16 Aug 23 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/149.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 BAP No. KU.003/BAP-DHLN/153.A/SKDA J/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025	355.857.715
4	BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	20.413.932.583
A	BBMA - Off Corridor BBMA	14.684.726.979
	IBRD	12.459.990.842
1	SP2D Nomor 259991330539626 Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN-BDG/1/SKDAJ/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025, BAP No.KU.003/BAP-DHLN/178/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	12.459.990.842
	AFD	2.224.736.137
1	SP2D Nomor 259991330539391 Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN-BDG/1/SKDAJ/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025, BAP No.KU.003/BAP-DHLN/178.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025	2.224.736.137
B	MEBIDANG - Off Corridor Mebidang	5.729.205.604
	IBRD	4.861.230.955
1	SP2D Nomor 259991340120377 Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN-MDN/1/SKDAJ/XII/2025 tanggal 21 November 2025, BAP No.KU.003/BAP-DHLN/147/SKDAJ/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025	4.861.230.955
	AFD	867.974.649
1	SP2D Nomor 259991340120376 Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka Sesuai Kontrak No KU.003/KONT-DHLN-MDN/1/SKDAJ/XII/2025 tanggal 21 November 2025, BAP No.KU.003/BAP-DHLN/147.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025	867.974.649
	Total Belanja Barang	58.099.558.474

Rincian Rincian Belanja Modal Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No.	KEGIATAN	NILAI SP2D
A	Program Management Consultant for Indonesia Mass Transit Project	15.492.801.811
	IBRD	13.145.100.604
1	SP2D Nomor 259991340005799 PEMBAYARAN BELANJA BARANG SESUAI KONTRAK NOMOR KU.003/KONT-DHLN/10/SKDAJ/XI/2023 TANGGAL 16 NOVEMBER 2023 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/13/SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 21 MEI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/13/ SKDAJ/IV/2025 TANGGAL 21 MEI 2025	220.302.551
2	SP2D Nomor 259991340078199 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/10/SKDAJ/XI/2023 tanggal 16 Nov 23 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/32/SKDAJ/X/2025 tanggal 21 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHLN/ 8/SKDAJ/IX/2025 tanggal 30 SEPTEMBER 2025	1.379.588.647
3	SP2D Nomor 259991340078770 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/10/SKDAJ/XI/2023 tanggal 16 Nov 23 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/119/SKDAJ/X/2025 tanggal 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN /118/SKDAJ/X/2025 tanggal 24 OKTOBER 2025	3.475.368.885
4	SP2D Nomor 259991340120989 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/10/SKDAJ/XI/2023 tanggal 16 Nov 23 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/121/SKDAJ/XII/2025 tanggal 9 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DH LN/12/SATKER-DAJ/XI/2025 tanggal 26 NOV 2025	3.265.201.282
5	SP2D Nomor 259991340128361 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/10/SKDAJ/XI/2023 tanggal 16 Nov 23 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/147/SKDAJ/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/151/SKDAJ/XI I/2025 tanggal 22 Desember 2025	3.190.145.142
6	SP2D Nomor 259991340128355 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/10/SKDAJ/XI/2023 tanggal 16 Nov 23 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/148/SKDAJ/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/152/SKDAJ/XI I/2025 tanggal 22 Desember 2025	1.614.494.097
	AFD	2.347.701.207
1	SP2D Nomor 259991340005798 PEMBAYARAN BELANJA BARANG SESUAI KONTRAK NOMOR KU.003/KONT-DHLN/10/SKDAJ/XI/2023 TANGGAL 16 NOVEMBER 2023 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/13.A/SKDAJ/V/2025 TANGGAL 21 MEI 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DHLN/13 /SKDAJ/V/2025 TANGGAL 21 MEI 2025	39.335.105
2	SP2D Nomor 259991340078257 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/10/SKDAJ/XI/2023 tanggal 16 Nov 23 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/32.A/SKDAJ/X/2025 tanggal 21 OKTOBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD-DHL N/8/SKDAJ/IX/2025 tanggal 30 SEPTEMBER 2025	246.326.081
3	SP2D Nomor 259991340078769 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/10/SKDAJ/XI/2023 tanggal 16 Nov 23 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/119.A/SKDAJ/X/2025 tanggal 24 OKTOBER 2025 BAP NOMOR KU.003/BAP-DH LN/118.A/SKDAJ/X/2025 tanggal 24 OKTOBER 2025	620.528.445
4	SP2D Nomor 259991340120988 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/10/SKDAJ/XI/2023 tanggal 16 Nov 23 BAPP NOMOR KU.003/BAPP-DHLN/121.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 9 DESEMBER 2025 ADD NOMOR KU.003/ADD- DHLN/12/SATKER-DAJ/XI/2025 tanggal 26 Nov 2025	583.002.940
5	SP2D Nomor 259991340128356 Pembayaran Belanja Barang sesuai kotrak No.KU.003/KONT-DHLN/10/SKDAJ/XI/2023 tanggal 16 Nov 23 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/147.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/151.A/SKDAJ/ XII/2025 tanggal 22 Desember 2025	569.191.965
6	SP2D Nomor 259991340128354 Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak No.KU.003/KONT-DHLN/10/SKDAJ/XI/2023 tanggal 16 Nov 23 BAPP No.KU.003/BAPP-DHLN/148.A/SKDAJ/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 BAP No.KU.003/BAP-DHLN/152.A/SKDA J/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025	289.316.671
	Total Belanja Modal	15.492.801.811

Lampiran 4

Bukti Pengembalian ke Kas Negara atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan

1. **Bukti Pengembalian ke Kas Negara Rp18.315.961,00 Paket PRMC, pada tanggal 10 Oktober 2025 dengan NTPN B955E2G503DNG9P7**

PT BANK HSBC INDONESIA		BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Negara Bukan Pajak		Kementerian Keuangan
Data Pembayaran:				
Tanggal dan Jam Bayar	: 10/10/2025 18:42:41	NTB	: 13757A10027B	
Tanggal Buku	: 13/10/2025	NTPN	: B955E2G503DNG9P7	
Kode Cabang Bank	: 000302	STAN	: 002442	
Data Setoran:				
Kode Billing	: 820251007330087			
Nama Wajib Bayar	: Satker Direktorat Angkutan Jalan			
Kementerian/Lembaga	: 022			
Unit Eselon I	: 03			
Satuan Kerja	: 352599			
Jumlah Setoran	: 18.315.961,00	Mata Uang	: IDR	
Terbilang	: Delapanbelas Juta Tiga Ratus Limabelas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah			
This is a computer generated message and requires no signature. Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan.				

2. **Bukti Pengembalian ke Kas Negara Rp307.650.033,00 Paket BS-13, pada tanggal 16 Juni 2025 dengan NTPN C83B03CIFTKEO19D**

BANK RAKYAT INDONESIA		BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		KEMENTERIAN KEUANGAN
Data Pembayaran:				
Tanggal dan Jam Bayar	: 16/06/2025 18:38:40	NTB	: 250816039372	
Tanggal Buku	: 16/06/2025	NTPN	: C83B03CIFTKEO19D	
Kode Cabang Bank	: 0424	STAN	: 502871	
Data Setoran:				
Kode Billing	: 820250619038701			
Nama Wajib Bayar	: Satker Direktorat Angkutan Jalan			
Kementerian/Lembaga	: 022			
Unit Eselon I	: 03			
Satuan Kerja	: 352599			
Jumlah Setoran	: Rp. 307.650.033,00	Mata Uang	: IDR	
Terbilang	: TIGA RATUS TUJUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU TIGA PULUH TIGA RUPIAH			
This is a computer generated message and requires no signature. Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan.				
Validasi Bank				
Satker Direktorat Angkutan Jalan 0001 307650033 00 18062025 16062025 C83B03CIFTKEO19D 250816039372 502871 139				

3. Bukti Penyetoran ke Kas Negara Rp100.000.000,00 Paket BS-13, pada tanggal 10 Februari 2026 dengan NTPN E0E7455DFRN4416D

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
--------------------------	--	-------------------------

Data Pembayaran:
 Tanggal dan Jam Bayar : 10/02/2026 13:31:22 NTB 260210038036
 Tanggal Buku : 10/02/2026 NTPN E0E7455DFRN4416D
 Kode Cabang Bank : 0416 STAN 424568

Data Setoran:
 Kode Billing : 620260209019065
 Nama Wajib Bayar : Satker Direktorat Angkutan Jalan
 Kementerian/Lembaga : 022
 Unit Eselon I : 03
 Setoran Kerja : 352599
 Jumlah Setoran : Rp. 100.000.000,00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : SERATUS JUTA RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

Satker Direktorat Angkutan Jalan 0000 100000000,00 10022026 10022026 E0E7455DFRN4416D
 260210038036 424568 139



4. Bukti Penyetoran ke Kas Negara Rp207.650.033,00 Paket BS-13, pada tanggal 11 April 2026 dengan nomor NTPN: FC2CF7QLVBKJRS2

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEUANGAN

172.18.60.145:8388/7968799685410001221

Data Pembayaran:
 Tanggal dan Jam Bayar : 14/04/2026 08:51:43 NTB 260414006612
 Tanggal Buku : 14/04/2026 NTPN FC2CF7QLVBKJRS2
 Kode Cabang Bank : 0434 STAN 103797

Data Setoran:
 Kode Billing : 820260413763458
 Nama Wajib Bayar : Satker Direktorat Angkutan Jalan
 Kementerian/Lembaga : 022
 Unit Eselon I : 03
 Satuan Kerja : 352599
 Jumlah Setoran : Rp. 207.650.033.00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : DUA RATUS TUJUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU TIGA
 PULUH TIGA RUPIAH

TELAH DI BAYARKAN

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

Satker Direktorat Angkutan Jalan 0000 207650033.00 14042026 14042026
 FC2CF7QLVBKJRS2 260414006612 103797 139

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl.Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, 10210
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 57950288
www.bpk.go.id